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ANOTACE 
 
Diplomová práce se zabývá návrhem a zejména provedením Revitalizace bytového domu 
v Pelinách. Při návrhu jsem prostudoval a využíval zkušeností ve 3 zásadních částech projektu 
revitalizace. Jsou jimi kontaktní zateplení objektu, kde jsem vycházel z uceleného sortimentu a 
praktických zkušeností s realizací společnosti DEKTRADE a.s. Další zásadní části projektu je 
hydroizolace spodní stavby, kde jsem využíval taktéž know-how DEKTRADE a.s. Posledním 
důležitým odvětvím bylo podřezání a injektáž stávajícího zdiva, kde jsem po malých částech 
sbíral od dodavatelů spíše praktické zkušenosti s danou problematikou a snažil jsem se systém 
sanace zdi navrhnout s ohledem na životnosti úpravy s prokázáním funkčnosti řešení.  
 
Klíčová slova: 
 
Podřezání zdiva, technologický postup, hydroizolace spodní stavby, zateplení objektu 
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A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
A.1.2 Údaje o stavbě 
A.1.2.1 název stavby 
Bytový dům Choceň - Peliny 
 
A.1.2.2 místo stavby 
Choceň 
Katastrální území: Choceň (okres Ústí nad Orlicí);651974 
Parcelní čísla:  603, 604 (bytový dům, přilehlé pozemky) 
 2759/1 (dopravní a technická infrastruktura) 
A.1.2.3 předmět dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
trvalá nebo dočasná stavba, účel používání stavby 
Předmětem posuzovaného záměru je rekonstrukce – revitalizace bytového domu, 
bývalý Dělnický bytový dům, Peliny, patřící k nedaleké továrně. Bytový dům je navržen jako 
třípodlažní objekt. Objekt je situován ve svahu a je částečně podsklepen, kde jsou umístěny 
sklepní kóje v podsklepení a nadzemní části je umístěn byt. Střecha je sedlová, se dvěma 
velkými sedlovými vikýři. V prvním nadzemní podlaží jsou umístěny 3 byty, v podkroví pak 
jeden s prostornou půdou. 
Umístění objektu se nemění. Využití se nemění, ale mění se počet bytových jednotek. 
V současné době je domě je v domě 10 bytů, po rekonstrukci bude umístěno 20 bytů menších 
rozměru. Technické prostory jako sklepy a půdy budou využity jako bytová plocha. 
Urbanistické řešení zůstává stávající. Objekt má dva hlavní vchody, které vedou z východní 
strany objektu od přístupové komunikace. Oba vchody jsou koncipovány obdobně. [4] 
V souvislosti se stavebním záměrem budou dřevěné přístavby v jižní části strženy a 
místo toho budou postaveny parkovací místa malý uzamčený odkládací prostor (kola, lyže 
apod.) je navrženo parkoviště s kapacitou 10 parkovacích stání pro potřeby bytů včetně 1 
vyhrazeného pro ZTP. [3] Dopravní napojení areálu je řešeno příjezdovou komunikací 
napojenou na místní komunikaci. [7] 
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Technickou infrastrukturu tvoří původní přípojky vodovodu, kanalizace elektro (NN), přípojka 
na síť elektronických komunikací a plynovodní přípojka. Likvidace dešťových vod je také 
původní do dešťové kanalizace. [16] 
A.1.3 Údaje o stavebníkovi 
A.1.3.1 jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
- 
A.1.3.2 jméno, příjmení, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo 
- 
A.1.3.3 obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla 
(právnická osoba) 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava  
Fakulta Stavební 
Sídlo investora: L. Podeště 1875, 708 00 Ostrava - Poruba 
IČO: 00 03 02 41 
A.1.4 Údaje o zpracovateli společné dokumentace  
A.1.4.1 jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo 
podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, 
identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba) 
RP future s.r.o. 
IČ: 021 74 260 
K Višňovce 1095 
530 02 Pardubice 
A.1.4.2 jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán 
v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace  
Ing. arch. Karel Schmied 
ČKA 2729 
autorizace se všeobecnou působností (A,0) 
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A.1.4.3 jmena a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace 
včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob 
vedené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace 
stavebně architektonická část  Bc. Radim Pelikán – Pel0053 
- autorizace    ČKAIT 1005880 IS00 
 
A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 
SO 01 Bytový dům 
 
A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
(1) zadávací podmínky zadané objednatelem projektové dokumentace 
(2) vydaný územní plán obce Choceň 
(3) zákon č. 225/2017 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "Stavební zákon") 
(4) prováděcí předpisy ke Stavebnímu zákonu: 
• vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů 
• vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 
předpisů 
• vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů 
• vyhláška č. 405/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr  
(5) normové hodnoty, kterými se rozumí konkrétní technický požadavek, zejména limitní 
hodnota, návrhová metoda, národně stanovené parametry, technické vlastnosti stavebních 
konstrukcí a technických zařízení, obsažený v příslušné české technické normě, jehož 
dodržení se považuje za splnění požadavků konkrétního ustanovení Prováděcích předpisů ke 
Stavebnímu zákonu (odkaz na zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) 
(6) veřejně dostupné GIS mapové podklady 
(7) geologický průzkum nebyl prováděn 
(8) hydrogeologický průzkum nebyl prováděn 
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(9) katastrální mapy a informace o parcelách 
(10) mapy 1 : 10 000; 1 : 50 000 
(11) prohlídka místa stavby zpracovatelem projektové dokumentace 
(12) průzkum existence stávající veřejné a technické infrastruktury  
(13) projednání stavebního záměru s dotčenými orgány 
(14) platné zákony, vyhlášky, předpisy, normy, vzorové listy, technologické postupy apod. 
    
B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (NENÍ 
PŘEDMĚTEM) 
C SITUAČNÍ VÝKRESY 
C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ (NENÍ PŘEDMĚTEM) 
C.2 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES  (NENÍ PŘEDMĚTEM) 
C.3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 
D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A 
TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO 
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D.1.1.a.1 Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, 
bezbariérové užívání stavby  
 
Řešené území se nachází v intravilánu katastrálního území Choceň, na okrajové části centra města 
v klidové části. Dům je umístěn vedle cyklostezky Choceň - Ústí nad Orlicí. V severní části se nachází 
městský park. Ostatní okolní pozemky objektu jsou zastavěné. Západní pozemek je volný bez stavby 
a přináleží k místnímu parku. Pozemek má plochu 875 m2, ale navazují na něj další pozemky ve 
vlastnictví investora a města. Pozemek v okolí stavby je ve svahu. [4] 
Dotčené území se nachází v lokalitě se stávající zástavbou. Objekt je na své jižní straně napojen 
na veřejnou komunikaci, taktéž ve vlastnictví obce. Východním směrem se nachází parkoviště k 
objektu. Na sever a na jih se nachází pozemky jiných vlastníků s objekty rodinných domů. Objekt je 
napojen na nadzemní i podzemní síť elektrického vedení, na vodovod a kanalizaci. 
 
D.1.1.a.1.1 Urbanistické řešení 
Umístění objektu se nemění. Využití se nemění, ale mění se počet bytových jednotek. V současné 
době je domě je v domě 10 bytů, po rekonstrukci bude umístěno 22 bytů menších rozměru. Technické 
prostory jako sklepy a půdy budou využity jako bytová plocha. Urbanistické řešení zůstává stávající. 
 
D.1.1.a.1.2 Architektonické zásady 
Jedná se o objekt s obdélníkovým půdorysem a sedlovou střechou. Půdorysné rozměry objektu 
jsou cca 33,25 x 12,60 m. Výška hřebene nad ±0,000 se rovná +7,750 m nad výškou ±0,000, která je 
určena na čisté podlaze stávající chodby v objektu v 1.NP. Nové fasády mají barvu do okrova a bíla, 
sokl je ze strukturované soklové omítky. Střecha je navržena jako legovaný hliník s cihlovou barvou 
(Lindab Topline LPA). 
 
D.1.1.a.1.3 Dispoziční řešení 
Objekt má dva hlavní vchody, které vedou z východní strany objektu od přístupové komunikace. 
Objekt má dva hlavní vchody, které vedou z východní strany objektu od přístupové komunikace. Oba 
vchody jsou koncipovány obdobně. V současné době je domě je v domě 10 bytů, po rekonstrukci 
bude umístěno 20 bytů menších rozměru. Technické prostory jako sklepy a půdy budou využity jako 
bytová plocha.  
 
D.1.1.a.1.4 Bezbariérové řešení 
Objekt není bezbariérově řešen.  
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D.1.1.a.2 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
 
a) stavební řešení 
Objekt má jedno podzemní podlaží, 1 nadzemní podlaží a podkroví. Střecha je sedlová, se dvěma 
velkými sedlovými vikýři. Objekt byl vystavěn jako vyzdívaný z cihel. Stropní konstrukce je dřevěná 
trámová, strop nad suterénem tvoří cihelná klenba. Objekt má železobetonové schodiště. Střecha je 
z dřevěného krovu s plechovou hliníkovou krytinou. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení 
 
D.1.1.a.2.1 Demoliční práce 
Na stávajícím objektu budou částečně vybourány některé mezibytové a bytové příčky, nášlapné 
vrstvy podlah, vnitřní konstrukce původní půdní vestavby. Interiérové omítky zůstanou 
zachovány budou lokálně vyspraveny a zapraveny drážky po rozvodech elektro, vody, 
kanalizace. V suterénu budou omítky na obvodové stěně v plném rozsahu osekány, dále budou 
v plném rozsahu demontovány výplně otvorů. V 1.PP budou v plném rozsahu odstraněny 
podlahy. Krytina střechy bude taktéž demontována vč. střešních latí. Taktéž budou kompletně 
demontovány klempířské prvky. [12] 
Odpady budou skladovány, transportovány a likvidovány dle zákona o odpadech, viz kapitola 
níže. 
 
D.1.1.a.2.2 Zemní práce 
Před zahájením zemních prací se určí výšková úroveň ±0,000, ze které se bude vycházet. ±0,000 
se určuje jako stávající čistá podlaha na chodbě 1.NP. 
Zemní práce budou probíhat v interiéru a exteriéru. Interiérovými pracemi jsou myšleny 
výkopy v místech nových rozvodů kanalizace. V interiéru budou veškeré zemní práce probíhat 
ručně z důvodu nemožnosti přístupu těžké techniky. Objekt bude v zateplovaných částech 
odkopán do dostatečné hloubky tak, aby bylo možné objekt zateplit pod úrovní terénu a dále 
aby bylo možné provést dodatečnou svislou hydroizolaci zdiva. Při výkopech v exteriéru je 
třeba dát pozor na stávající vedení médií jiných provozovatelů. Viz vyjádření jejich správců. 
Inženýrské sítě v exteriéru se navrhují v původních trasách. 
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D.1.1.a.2.3 Základové konstrukce 
Dle současného místního šetření dům nevykazuje poruchy nosné zdiva a vše nasvědčuje tomu, 
že dům je dobře založen. Vzhledem k minimálním statickým úpravám nebudou základové 
konstrukce měněny.  
 
D.1.1.a.2.4 Svislé nosné konstrukce 
Stávající svislé nosné konstrukce jsou navrženy z keramických cihel. Většina svislých nosných 
konstrukcí bude zachována a případně doplněna nebo nahrazena opět cihelnými dozdívkami 
nebo z bloků Ytong. [15] 
 
D.1.1.a.2.5 Svislé nenosné konstrukce 
V místech dispozičních úprav budou stávající příčky zbourány a nahrazeny novými. Stávající 
příčky byly vystavěny z cihel plných pálených na MVC. Nové příčky se navrhují lehké 
sádrokartonové. Skladby příček jsou uvedeny ve výkresové části.  
 
D.1.1.a.2.6 Vodorovné nosné konstrukce 
Stávající stropy budou zachovány v plném rozsahu. Stávající zatěžující konstrukce (podlahy, 
příčky vestavby) budou nahrazeny lehkou tzv. suchou výstavbou. Tím dojde k odlehčení 
stávající stropní konstrukce.  
Během projekčních prací byla provedena sonda do stávajícího dřevěného stropu. Projektant 
doporučil provést sondu v místě ponechávaného stropu. Rozměry byly zaměřeny, zaneseny do 
výkresů a byla pořízena fotodokumentace.  
Nově se realizují překlady nad dveřmi v místech, 1. PP kde se mění dispozice a upravuje se 
úroveň čisté podlahy. Překlady jsou navrženy z ocelových nosníků nebo betonových překladů. 
 
D.1.1.a.2.7 Vodorovné nenosné konstrukce 
Bude proveden nový podhled podkroví 2.NP. Navrhuje se jako certifikovaná sádrokartonová 
konstrukce na kovovém roštu.  
Dále se nově navrhuje systémové sádrokartonové podkroví zavěšené na konstrukci krovu. 
Podkroví bude zateplené minerální vatou ve dvou vrstvách o celkové tloušťce minimálně 
180 mm a tepelném prostupu Λd,max=0,04 W/(m2K) ze strany interiéru chráněný parotěsnou 
fólií. 
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D.1.1.a.2.8 Hydroizolace stávajícího zdiva – sanace stávajícího zdiva 
K dané problematice je zpracován technologický postup. Který pojednává danou problematiku 
velice podrobně vč. pomocných výkresů.  
Po celé ploše objektu bude stávající nosné zdivo ponecháno. V některých případech, kde změna 
okolních konstrukcí bude umožnovat doplnění dodatečné izolace a zároveň bude splňovat 
podmínku cihelného zdiva, bude stávající zdivo podříznuto. Podřezání bude prováděno 
mechanickou řetězovou pilou (lokálně z důvodu nedostatečného manipulačního prostoru bude 
prováděno ruční řetězovou pilou) v průběžné ložné spáře zdiva. Pracovní postup navrhuji 
provádět v kroku 1m. Po provedení podřezání ložné spáry bude do vzniklé spáry vkládaná 
hydroizolace z těžkého asfaltového pásu (min. tl. 3,5mm). Vkládaná bude se vzájemnými 
přesahy dle technického listu výrobce, minimálně však 100mm. Izolace bude zaklínovaná 
plastovými klíny v potřebné tloušťce dle šíře řezu a použité izolace. Vzniklá spára se následně 
tlakově vyplní a zarovná rozpínavou maltovou směsí a provede se povrchová úprava. Vkládaná 
izolace bude vložena v šíři přesahující tloušťku zdiva tak, aby uvnitř objektu vznikl přečnívající 
pás v šíři min. 150mm, pro jeho provázání s novou vnitřní vodorovnou hydroizolací. Provázání 
provádět pomocí nahřívaného spoje. 
Stěny, které nemohly být podřezány, budou otlučeny na původní zdivo a celoplošně 
injektovány. Po injektáži se provedou sanační omítky v originál skladbě malta/štuk. V místech, 
kde vnější zdivo je obsypáno zeminou, bude svislé zdivo odkopáno zhruba 20 cm pod původní 
hydroizolační spáru. Zdivo bude očištěno, zbaveno původní hydroizolace a kompletně 
zaizolováno, jak tepelně, tak hydroizolačně. V místech vzniku oboustranného přístupu ke stěně 
a slnění podmínky cihelného zdiva, bude stěna podříznuta s vložením dodatečné hydroizolace. 
Z vnější strany bude zdivo odkopáno a zaizolováno hydroizolačním pasem. [29] [21] 
 
D.1.1.a.2.9 Schodiště 
Schodiště v plném rozsahu není měněno. Bude pouze opravena kamenná nášlapná vrstva, která 
bude očištěna a obroušena.  
 
D.1.1.a.2.10 Konstrukce krovu 
Konstrukce krovu bude kompletně zachována. Jedná se o dřevěný krov ze smrkového dřeva. 
Nevyhovující části budou lokálně vyměněny. Po prohlídce nebyly zjištěny závady nosné části 
krovu. Stávající krov bude opatřen fungicidním a insekticidním přípravkem. 
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D.1.1.a.2.11 Střešní krytina 
Po úpravě stávajícího krovu se střecha zabezpečí kontaktní difusně otevřenou folií Lindab 
(Tyvek® Solid), která se ke krokvím připevní pomocí kontralatí o průřezu 40x60. Tímto se 
zajistí dostatečný systém větrání mezi krytinou a difuzní folií. Následně se provede latování o 
rozměrech 40x60 ze smrkových prken a roztečí latí 400 mm. Smrková prkna budou napuštěna 
upravena fungicidním a insekticidním přípravkem.  
Na objektu se navrhuje nová střešní krytina. Konkrétně se jedná o Lindab, Topline, 
pozinkovaná ocel, cihlově červená Střešní krytina bude montována na střešní latě s roztečí 400 
mm. Provětrání podstřešního prostoru zabezpečí okna ve štítech objektu a střešní okna. [30] 
Oplechování úžlabí, okapnice žlaby a ostatní klempířské prvky budou vybrány z plachů Lindab 
ve stejné cihlově červené barvě.  
 
D.1.1.a.2.12 Výplně otvorů 
Na celém objektu se navrhují nové výplně otvorů, které vyhovují dnešním požadavkům na 
tepelnou ochranu budov. Okna budou dřevěná eurookna s tepelně izolačními dvojskly. Dveře 
se navrhují taktéž nově. Navrhují se hliníkové. Tepelný prostup těmito konstrukcemi bude 
maximálně Uw=1,2 W/(m2·K). Okna budou osazena v nové posunuté poloze s okrajem vnější 
špalety z důvodu vnějšího zateplení. Při montáži budou osazeny paropropustné a parotěsné 
pásky. Po montáži bude omítka zpravena a z vnější strany budou osazeny apu lišty. 
 
 
D.1.1.a.2.13 Úpravy povrchů vnitřní 
Stávající zdi a další svislé konstrukce budou v případě vlhkosti a velkých nerovností otlučeny 
od omítky a budou odstraněny všechny keramické obklady. Po provedení rozvodů budou zdi 
zapraveny jádrovou omítkou a následně bude provedena štuková omítka zatřená do stávající 
omítky. 
Nové sádrokartonové konstrukce budou zatmeleny a přebroušeny. 
V koupelnách bude provedena hydroizolační stěrka do výšky 200 mm nad podlahu. V místě 
vany či sprchového koutu bude tato stěrka provedena i na stěnách. V místech přechodů 
stavebních materiálů a napojení stávajících a nových konstrukcí bude provedeno bandážování. 
V plném rozsahu modernizace objektu budou provedeny nové keramické obklady. Keramické 
obklady budou v rovinnosti určenou normami ČSN. Obklady budou vodotěsně vyspárovány. 
Obklady budou zakončeny vhodnými lištami bez ostrých hran. 
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Původní kamenné schodiště bude nově oživeno obroušením nebo opískováním. Dále opatřeno 
ochranným nátěrem SCALP VERNACRYL 30 v matném provedení. Po dostatečném zaschnutí 
provedených podkladních vrstev a kvalitnímu oškrabání původní malby bude v nadzemních 
podlažích napenetrováno a dvakrát vymalováno na bílo. Ve společné chodbě bude provedený 
otěruvzdorný a omyvatelný silikonový nátěr do výšky 1,5 m. 
Suterén  
Omítky na vnějších stěnách, které jsou obsypány zeminou budou v plném rozsahu otlučeny a 
zpevněny sanačním prostřikem a omítnuty sanační maltou vč. štuku. Jedná se i o místa, kde 
bude provedena injektáž nepodříznutého zdiva. Omítky vnitřních stěn, které nebudou zasaženy 
vlhkostí bude stávající omítka ponechána případně vlhká místa otlučena a doplněna sanační 
omítkou. Malby budou provedeny v planém rozsahu protiplísňovým nátěrem. Přesné označení 
stěn a rozsah sanace je uveden ve výkresové části a technologickému postupu.  
 
D.1.1.a.2.14 Úpravy povrchů vnějších 
Stávající omítka na stěnách nevykazuje vizuálně špatný stav. Před stavbou lešení bude původní 
omítka otlučena do výše 1m po obvodu a po provedení dodatečné hydroizolace opět omítnuta 
a vyrovnána. Po montáži lešení se zkontroluje. Nesoudržná místa se opraví. Stejně tak bude 
nutné provést zapravení omítky po přizdění parapetů, nadpraží apod. Omítka bude omyta 
tlakovou vodou. Následně se provede zapravení omítky Předpokládá se nová omítka v rozsahu 
20% plochy 1.NP. Po dostatečném vyschnutí omítky po jejím mytí bude proveden penetrační 
nátěr a následně bude provedeno kontaktní zateplení ETICS vč. kotvení, které bude zapuštěné 
s polystyrenovými víčky. Jako izolant dodatečného zateplení zděných konstrukcí je vybrán 
polystyren EPS 70 F v tloušťce 200 či 140 mm. Jako povrchová úprava je zvolena silikon-
silikátová omítka. [31] 
Soklová část bude zateplena taktéž systémem ETICS. Materiál zateplení je v tloušťce 200 a 140 
mm z expandovaného EPS Perimetr. Jako povrchová úprava je zvolena také silikon-silikátová 
soklová omítka tmavší barevnosti v zrnitosti max. 1,5 mm. 
V čelní fasádě dojde k osazení nových nerezových dvířek na stávající rozvodné skříně na 
fasádě. 
 
D.1.1.a.2.15 Tepelné a akustické izolace 
Izolace stěn: systém ETICS s polystyrenem EPS 70 F, tl. 140 či 200 mm, Λd,max = 0,04 W/(mK) 
Izolace soklu: systém ETICS s polystyrenem EPS 150 S expandovaného polystyrenu, tl. 
200 mm a 140 mm, Λd,max = 0,04 W/(mK) 
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Izolace podkroví: minerální izolace, celková tl. 300 mm, min. 2 vrstvy, nad parotěsnou 
zábranou, Λd,max = 0,04 W/(mK) 
Izolace v podlaze 1.PP: polystyren EPS 100S Stabil, tl. 120 mm, Λd,max = 0,04 W/(mK)[33] 
 
D.1.1.a.2.16 Konstrukce tesařské 
Jedná se převážně o demontáž stávajících dveřních křídel a obložkových zárubní. Ve střešní 
části může dojít k výměně nebo doplnění krovové části střechy. V projektové přípravě, byla 
krovová část důkladně prohlédnuta a krov nevykazoval závažných konstrukčních poruch.  
 
D.1.1.a.2.17 Podlahy 
Po vytvoření penetrační vrstvy asfaltovým lakem a následné vodotěsné vrstvy pomocí SBS 
modifikovaného asfaltového pasu v 1.NP se realizuje zateplení podlahy. Před vylitím 
roznášecího betonu se podlahový polystyren přikryje separační vrstvou – polyetylenovou folií. 
Roznášecí beton musí být dilatován od svislých konstrukcí. [29] 
Po dostatečném ztuhnutí se realizuje nová nášlapná vrstva, ať už keramická dlažba na lepidlo, 
vodotěsně spárovaná, nebo laminátová podlaha. V místnostech s rizikem stojaté vody musí být 
před nášlapnou vrstvou realizována hydroizolační stěrka a musí být zaručena její vodotěsnost. 
Keramická dlažba musí být protiskluzná. Keramické dlažby mají navrhnuty sokl výšky min. 
70mm, laminátové podlahy jsou zakončeny dřevěnou lištou kotvenou do stěny. [30] 
 
D.1.1.a.2.18 Klempířské, zámečnické a další výrobky 
Stávající pozinkované parapety na oknech budou odstraněny. Místo nich jsou navrženy 
nové, z lakovaného hliníku tl. 0,7 mm a to jak u nových otvorů, tak u stávajících. 
Nové dešťové svody, žlaby a další pomocný materiál bude z materiálu shodného se střešní 
krytinou. Barva bude cihlově červená. Dále budou provedeny klempířské práce na střeše.  
 
Novými zámečnickými výrobky se rozumí nové zábradlí na hlavním schodišti v objektu. 
Zábradlí bude kotvené do stávajícího schodiště a bude navržené dle normy  
Dalšími výrobky se rozumí čistící zóna za hlavním vchodem, plastové krytky a mřížky apod.  
 
D.1.1.a.2.19 Finalizace díla 
Po provedení veškerých prací (HSV i PSV) bude objekt uklizen, přebytečný materiál 
odvezen zhotovitelem, případně zlikvidován dle platných zákonů a vyhlášek. Venkovní plochy 
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budou uvedeny do původního stavu (očištěny, srovnány) a v místech bez zeleně bude 
provedeno osetí travní směsí. 
 
 
D.1.1.a.3 Zásady zajištění požární ochrany stavby 
Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb. stanovení podmínek požární bezpečnosti 
a výkonu státního požárního dozoru, dále je v souladu s požadavky norem řady 73 08xx. [17] [18] 
 
D.1.1.a.4 Péče o životní prostředí 
Stavební úpravy objektu nebudou mít větší negativní vliv na životní prostředí. Odpady ze stavby 
budou shromažďovány a ukládány na staveništi, které bude zřízeno na parcele vedle stavby. Veškeré 
odpady se budou shromažďovat, třídit a pokud možno dále využívat v následných stavebních pracích. 
Doklady o využití či likvidaci odpadů vzniklých na stavbě budou předloženy při kolaudaci stavby ke 
kontrole. Běžný komunální odpad bude ukládán do k tomu určené plastové nádoby na odpad, která 
bude pravidelně vyvážena sběrným automobilem na řízenou skládku komunálního odpadu. 
Nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 
V rámci realizace stavby předmětného objektu bude nutné skácení vzrostlé dřeviny, která se 
nachází u jihozápadního rohu stávajícího objektu. Bude zažádáno na místně a věcně příslušný orgán 
státní správy o povolení ke kácení. V místě stavby se žádné památkové stromy nenacházejí, rovněž 
zde nebyly během místního šetření zaznamenány žádné projektantovi známé rostliny či živočichové, 
které by bylo nutné přemístit či speciálně chránit. Realizací navržené stavby nedojde k žádnému 
poškození funkčních vazeb na ekologickou stabilitu krajiny. Navrhovaná stavby se nachází na parcele 
zastavěného území poznamenané lidskou činností. 
Objekt neleží v soustavě chráněných území Natura 2000. 
Vzhledem k charakteru objektu nebylo nutné zjišťovací řízení nebo stanovisko EIA provádět. 
 
D.1.1.a.5 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
 
Stavba bude prováděna odbornou stavební firmou za dodržení platných předpisů a norem, zejména 
Zákona č. 309/2006 Sb.,“ kterým se upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci“, Nařízení vlády č. 591/2006 „O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
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na staveništích, Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., „o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“ a Nařízení vlády č. 
101/2005 Sb., „o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí“. 
Dále Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. [13] [12] 
 
D.1.1.a.6  Závěr 
Veškeré rozměry je nutno před zahájením prací prověřit. Pro stavbu budou použity pouze 
schválené výrobky a materiály. Poznámky na výkresech jsou součástí této zprávy. 
Veškeré konstrukce, prvky, výrobky budou provedeny a dodány v souladu s ČSN, doporučením 
výrobce a platnými právními předpisy v ČR, pokud není projektem nebo navazujícími výrobními 
postupy stanoven požadavek vyšší. 
Barevné řešení, použití materiálů a konkrétních výrobků podléhá schválení investora a generálního 
projektanta. 
Skutečné rozměry konstrukcí si dodavatel ověří na stavbě. V případě rozporu s projektovou 
dokumentací bude kontaktovat projektanta. 
Všechny konstrukce, stavební prvky a materiálová řešení provést dle systémových detailů, postupů 
(technologických předpisů) a technických listů užívaného systému s doložením souhlasu technických 
zástupců dodávaného systému. V případě rozdílů s projektem nutno kontaktovat generálního 
projektanta. 
 
Stavební a montážní práce budou prováděny za podmínek dodržení příslušných předpisu a norem 
bezpečnosti práce, a to zejména při práci ve výškách, při manipulaci s těžkými břemeny a při 
používání stavebních mechanizmů.  
 
Technické požadavky na stavby jsou splněny a respektují vyhlášku 183/2006 Sb. Včetně 
následných novelizací.   
Dále bylo dodrženo: 
vyhl. č. 501/2006 Sb. – Obecné požadavky na využívání území 
vyhl. č. 268/2009 Sb. – O technických požadavcích na stavby 
vyhl. č. 246/2001 Sb. – Stanovení podmínek požární bezpečnosti 
vyhl. č. 23/2008 Sb. – O technických podmínkách požární ochrany staveb 
 
ČSN 73 0601 – Ochrana staveb proti radonu z podloží 
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ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 
ČSN 73 0532 – Ochrana proti hluku 
ČSN 73 0580 – Denní osvětlení 
ČSN 73 4301 – Obytné budovy 
ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb 
ČSN 73 1101 – Navrhování zděných konstrukcí 
ČSN 73 1201 – Navrhování betonových konstrukcí 
ČSN 73 1701 – Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí 
ČSN 73 1401 – Navrhování ocelových konstrukcí 
ČSN 73 2310 – Provádění zděných stavebních konstrukcí 
ČSN 73 2400 – Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
ČSN 73 2601 – Provádění ocelových konstrukcí 
ČSN 73 2801 – Provádění dřevěných konstrukcí 
ČSN 73 3050 – Zemní práce 
ČSN 73 3300 – Pokrývačské práce 
ČSN 73 3150 – Tesařské práce stavební 
 
D.1.1.b Výkresová část (viz seznam příloh, kapitola F.5) 
E DOKLADOVÁ ČÁST 
(není součásti zadání) 
F PŘÍLOHY 
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F.1.1 Úvod 
F.1.1.1 Identifikační údaje  
Stavba: Revitalizace bytového domu – Choceň Peliny 
Zhotovitel: RP future s.r.o. 
Identifikační údaje investora: 
Název investora: VŠB – TU Ostrava, Fakulta Stavební 
Sídlo investora: L. Podeště 1875, 708 00 Ostrava - Poruba 
IČO: 00 03 02 41 
Identifikační údaje stavbyvedoucího: 
Jméno hlavního stavbyvedoucího: Radim Pelikán 
firma: RP future s.r.o. 
sídlo: K Višňovce 1095, Pardubice 530 02 
tel.: 777 041 060 
projektová organizace: RP future s.r.o. 
 
F.1.1.2 Popis stavby:  
 Bytový dům je navržen jako třípodlažní objekt. Objekt je situován ve svahu a je částečně 
podsklepen, kde jsou umístěny sklepní kóje v podsklepení a nadzemní části je umístěn byt. 
Střecha je sedlová, se dvěma velkými sedlovými vikýři. V prvním nadzemní podlaží jsou 
umístěny 3 byty, v podkroví pak jeden s prostornou půdou. 
Umístění objektu se nemění. Využití se nemění, ale mění se počet bytových jednotek. 
V současné době je domě je v domě 10 bytů, po rekonstrukci bude umístěno 20 bytů menších 
rozměru. Technické prostory jako sklepy a půdy budou využity jako bytová plocha. 
Urbanistické řešení zůstává stávající. Objekt má dva hlavní vchody, které vedou z východní 
strany objektu od přístupové komunikace. Oba vchody jsou koncipovány obdobně. 
 Bytový dům se nachází v Chocni v části obce ,,Peliny“. Stavba vč. zpevněných ploch 
bude realizována na parc. 202/4, 210, 211, k.ú. Choceň. Vjezd a výjezd do objektu je navržen 
z místní komunikace. Pozemek se stavbou je ve svažitém terénu jehož převýšení činní cca.2 m.  
Materiálově je objekt vyzděn z cihel plných v některých místech je vyzděn i kamenem. 
Sanační řešení suterénu je navrženo s novými dodatečně provedenými hydroizolacemi a 
v přístupných místech jsou stěny podřezány. Objekt je nově kompletně zateplen (podlahy, 
stěny, suterén) okna jsou vyměněna za nová dřevěná eurookna. KZS v odstínech bílo šedé. Sokl 
je tvořen také omítka šedé barvy. Stropní konstrukce je dřevěná trámová, strop nad suterénem 
tvoří cihelná klenba. Schodiště ze suterénu je z přírodního kamene, schody do podkroví tvoří 
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monolitická konstrukce s teracovým povrchem. Střecha je tvořena dřevěným krovem 
s plechovou hliníkovou krytinou. Podlahové krytiny jsou tvořeny dlažbami, koberci, dřevěnými 
kazetami nebo PVC (dle přání majitele bytu). Povrchové úpravy stěn tvoří omítky doplněné 
keramickými obklady. Stropy jsou omítko-štukové. 
 
Zemní práce, které popisuje tento technologický postup bude prováděn na základě 
potřeby odkopávek vnějších stěn k přidání tepelné, ochranné a hydro – izolace. Jednotlivý dílčí 
výkop bude proveden v délce max. 6m po jednotlivých úsecích. 
F.1.2 Materiál, doprava a skladování   
F.1.2.1 Materiál 
- stavební prkna  2000x120x25 mm - 51 ks 
- stavební hranol  - 120x120x2000 mm – 7 ks 
   - 80x80x800 mm – 21 ks 
- hřebíky 100 mm - 10 Kg 
- 1 pytel vápenného hydrátu 20 Kg   
- klubko stavebního provázku 100 m  
- mobilní zábrana 2500x1100 mm – 15 ks 
- výpis vykopané zeminy: 
Dílčí úsek 6 bm se 4x úsekem – 24 bm hloubka 2 m šíře 0,8 m – 38,4 m3 
Klín sklonu z důvodu montáže hydroizolační vrstvy 24x2x2/2 = 48 m3 
Celkem zemina výkopku      86,4 m3 
F.1.2.2 Doprava 
Výkop zeminy bude prováděno minirýpadlem JCB8026 CTS do přistaveného 
minidemperu Terex HD 1000. Minidemprem bude zemina odvážena na skládku zeminy na 
pozemku kde bude skladována po dobu provádění hydroizolace a tepelné izolace obvodových 
stěn. Po dokončení souvrství bude opět vrácena minidemprem zpět do výkopu a zhutněna. 
Přebytečná zemina bude využita na pozemku investora nebo případně pomocí kontejneru MAN 
12.180 TGL KONTEJNER 7T ve vlastnictví dodavatele na skládku, kde bude uložena. 
F.1.2.3 Skladování 
Pro uskladnění stavebního materiálu a stavebního nářadí použijeme sklady mimo objekt 
polyfunkčního objektu v příslušném skladovacím kontejneru. Zemina bude skladována na 
pozemku dle situace zařízení staveniště. Zemina bude volně ložena se sklonem svahu 1:2 
umožňující jak postupné uložení tak postupné odebrání zeminy na zpětný zásyp.  
Obrázek 1mobilní zábrana 2500x1100 [40] 
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F.1.3 Pracovní podmínky, připravenost  
• Na staveniště je přístup z místní komunikace a prostor je volně přístupný. 
• Připojení na elektrickou rozvodnou síť 230/380V a vodovod je možné na přípojku ve 
stávajícím objektu, od které je připraven staveništní rozvod, napojovací bod vč. měření bude 
předán zhotoviteli. Předpokládá se, že stavba bude probíhat v denních hodinách, proto není 
nutné umělé osvětlení.  
• Zázemí pro dělníky a skladování drobného materiálu bude umožněno z připraveného 
zařízení staveniště formou mobilních buněk a kontejnerů.  
• Pracovníci budou řádně seznámeni s technologickým postupem prací, budou proškoleni o 
dodržování předpisů BOZP a vybaveni vhodnými OOPP. 
• Bude vyznačeno na předmětném území a v jeho blízkém okolí vytyčení inž. sítí reflexním 
sprejem a předán protokol o vytyčení s vyznačením vedení a hloubkou. 
F.1.4 Převzetí staveniště  
Pracoviště k provedení odkopávek kolem bytového domu přebírá stavbyvedoucí nebo pověřený 
pracovník. Kontroluje se: vyklizení všech ploch vč. místa deponie, vytyčení inž. sítí v blízkosti 
nebo přímo v místě výkopu, dokumentaci přípojek a všech prostupů. Bude sepsán protokol o 
převzetí a proveden záznam do stavebního deníku. Podepsáním protokolu o převzetí staveniště 
a zahájení prací, přebírá zhotovitel místo pro provedení zemních prací tepelně-hydro izolačních 
prací bytového domu a zodpovědnost za jejich další průběh. Dokončené dílo bude předáno po 
dokončení všech prací.  
F.1.5 Personální obsazení  
Pracovní četu budou tvořit většinou 4-6 pracovníků:  
1x předák  
2x obsluha řidič minidemperu – (oprávnění k řízení, strojní průkaz)  
1x  obsluha minirypadlo JCB – (strojní průkaz)  
1x tesař - bednění 
3x pomocní dělník, kopáč 
Předák :  
- dohlíží na technologickou kázeň a na kvalitu provedených prací (zejména hutnění) 
- dohlíží na přípravu prací, zajištění plynulého přísunu, odvozu a uložení materiálu 
- rozděluje pracovní činnosti, dohlíží na BOZP 
- přebírá a odevzdává staveniště 
- řídí práci pomocných dělníku  
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Tesař :  
- zodpovídá za rozvržení nosných pažnic s dodržení maximálního přesahu hranolů a prken  
- provádí pomocné pažení ve výkopu 
- řídí práci pomocných dělníku  
 
Obsluha stroje :  
- zodpovídá za pravidelnou údržbu stroje 
- provádí obsluhu stroje dle potřeby předáka dle potřebné znalosti BOZP 
- řídí práci pomocných dělníku  
 
Pomocný dělník :  
- provádí výkopové práce, rovnání nasypané zeminy 
- provádí hutnění nasypané zeminy  
- stará se o přísun materiálu 
- provádí pomocné práce podle pokynů odborných pracovníků 
 
F.1.6 Stroje a pracovní pomůcky  
F.1.6.1  Stroje  
Nákladní automobil:  
MAN 12.180 TGL KONTEJNER 7T + 2 kontejnery o objemu 3m3  
- Průměrná rychlost naloženého vozu 25 km/hod  
- Průměrná rychlost prázdného vozu 45 Km/hod  
Minidemper:  
TEREX HD 1000 – 2 KS  
- Nostnost 1 tuna   
- Hydrostatický pohon 4x4  
- Suchá hmotnost 1400 kg  
- Šířka stroje 1190  
- Maximální výklopná výška 1595cm  
 
 
 
 
Obrázek 2Minidemper TEREX HD 1000 [41] 
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Minirypadlo:  
JCB 8026 CTS  
-Celková šířka stroje 1550 mm  
-Výška přes kabinu 2400 mm  
- Maximální hloubka kopání 3050 mm 
 
 
Vibrační pěch:  
WACKER NEUSON BS 50-4 
-Provozní hmotnost 65 kg  
-Plošný výkon hutnění 119 m2/h 
- Síla rázu 16 kN  
- Typ motoru: GXR 120 Honda 
 
                                                                                  
 
Vibrační deska:  
WACKER NEUSON VP1340A 
-Provozní hmotnost 84 kg  
-Plošný výkon hutnění 600 m2/h 
- Odstředivá síla 13 kN  
- Typ motoru: GX 160 Honda 
 
 
F.1.6.2 Nářadí  
K zemním pracím a montáži dřevěného pažení se používají standardní nástroje pro provádění: 
·  motorová pila  
·  demoliční kladivo 10 kg 
·  ruční pila, sekera, kladivo 
·  lopaty, krumpáč, kolečko, stahovací lať dřevěná - hliníková 
·  metr, pásmo, šňůrovačka, vodováha. 
Bezpečnostní pomůcky: pracovní oděv, pracovní boty, štíty, ochranná přilba, plexibrýle, 
pracovní rukavice, lékárnička.  
Obrázek 3Minirypadlo JCB 8026 CTS [42] 
  
Obrázek 4 WACKER NEUSON BS 50-4 [43] 
  
Obrázek 5 WACKER NEUSON VP1340A [44] 
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F.1.7 Pracovní postup  
Místo výkopu je srovnané původní zeminou nebo okapovým chodníčkem do roviny, takže není 
potřeba před započetím výkopu dělat další výkop nebo skrývku ornice. 
F.1.7.1 Vytyčení místa výkopu – příprava výkopu 
Po kontrole místa ohledně inž. sítí bude příslušné dílčí místo označeno vápenným hydrátem. 
Podkladem bude půdorys Sanační úpravy povrchů 1.PP s vyznačením míst pro výkop a dílčích 
částech. Po zvýraznění umístění instalace v místě výkopu a poučení pracovníků s místem 
výskytu bude odstraněn betonový okapový chodník nebo štěrko-asfaltová nesoudržná plocha.  
Místo dílčí části staveniště bude ohraničeno mobilní zábranou a označen cedulemi „Zákaz 
vstupu na staveniště“. 
 
F.1.7.2 Provedení výkopu stavební jámy se svahováním 
Výkop zahrnuje rozpojení zeminy, odebrání výkopku, uložení na dopravní prostředky a 
odvoz do potřebné vzdálenosti. Výkopovými pracemi nesmí dojít k poškození inženýrských 
sítí a zařízení, které nejsou určeny k odstranění. Hloubení stavení jámy bude prováděno strojově 
pomocí minirypadla JCB 8026 CTS. Vytěžená zemina bude nakládaná na minidemper Terex 
HD 1000, který bude zeminu odvážet po okolní zpevněné místní komunikaci na místo určené 
k deponii. Po vytěžení zeminy budou místa, která nelze svahovat vzhledem k okolnímu terénu 
a zastavěnosti  opatřena dřevěným pažením spočívající z prken a hranoly, které budou 
dřevěnými vzpěrami opřeny o obvodovou stěnu. Vytěžená zemina bude volně uložena na 
deponii. Sklony svahů deponie jsou 1:2 nebo mírnější, aby bylo možné jejich mechanické 
obdělávání [14] 
 
F.1.7.3 Provedení zásypu stavební jámy 
Po provedení izolatérských prací bude dřevěné pažení demontováno a výkop bude obsypán 
vytěženou zeminou z výkopu. Nakládka zeminy bude prováděna strojově pomocí minirypadla 
JCB 8026 CTS na minidemper Terex HD 1000, který bude zeminu odvážet k místu zásypu po 
okolní zpevněné místní komunikaci. Zasýp bude prováděn po vrstvách v maximální mocnosti 
200 mm a hutněn vibračním pěchem a v horních částech výkopu vibrační deskou. Přebytečná 
zemina bude odvezena kontejnery, které bude odvážet nákladní automobil MAN 12.180 TGL 
KONTEJNER 7T na příslušnou skládku v okolí. Vzhledem k situaci, že výkopy jsou v místě 
budoucí zeleně je požadovaná míra zhutnění na podloží bude D=92% (Proctor standard). [7] 
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F.1.7.4 Vstupní kontrola 
Vstupní kontrolou kontrolujeme připravenost pracoviště a to stavbyvedoucím,  
osobou pověřenou za realizovanou společnost, investorem a případně technickým  
dozorem investora. Bude zkontrolováno a ověřeno správné ohraničení staveniště,  
vytyčení inženýrských sítí, oplocení staveniště výšky 2 m a napojení na inženýrské sítě.  
Zabezpečení a označení pracoviště z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví. Je nutné o  
tom provést zápis do stavebního deníku. 
F.1.7.5 Mezioperační kontrola 
Kontrola vytyčení dílčího výkopu ± 30mm pomocí skládacího metru 
Kontrola přesnosti:  - hloubka výkopu dle původní konstrukce – viziálně  pomocí skládacího     
  metru  
Kontrola funkčnosti dřevěného pažení – vizuálně, kontrola správného počtu vzpěr.  
Kontrola vrsten hutnění  ± 30mm pomocí skládacího metru. 
Míra zhutnitelnosti – vzuálně  
Kontola neporušenosti izolačních vrstev  
F.1.7.6 Výstupní kontrola  
• kontrolu rovinnosti zásypu   
• výsledky kontrolních zkoušek jejich porovnání s KP, průkazními zkouškami a požadavky 
dokumentace  
 
F.1.8 Bezpečnost a ochrana zdraví  
Zaměstnavatel je povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přejímat opatření 
k jejich odstranění. Nelze-li rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout 
opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo 
minimalizováno. Nelze-li rizika odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky nebo 
opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům 
osobní ochranné pracovní prostředky. V kolonce „opatření k omezení rizika“ jsou uvedena 
opatření, jejíž plnění a dodržování se bralo v potaz již při hodnocení míry rizika. [12] Tato 
opatření jsou zde uvedena pro odpovědné pracovníky za danou činnost jako kontrolní seznam 
opatření pro provádění průběžných kontrol BOZP na pracovišti při provozování jejich činností. 
Pokud bude zjištěno, že některé z opatření není akceptováno, celková míra významnosti daného 
rizika může být závažnější a tuto situaci je nutné řešit okamžitě, zdůvodnit a vyhodnotit. Mezi 
uvedenými riziky jsou uvedeny především ty, jejíchž výskyt je častý, méněčastý, ojedinělý nebo 
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zatím ve společnosti nenastaly, ale jejich výskyt by za určitých podmínek nedodržování 
uvedených opatření mohl s určitou pravděpodobností nastat. V registru nejsou uvedeny rizika 
nepravděpodobná, spojená s extrémními záležitostmi typu zde neobvyklých živelných 
katastrof, teroristických útoků a podobně a to z důvodu důvodu, že by poté vlastní registr ztratil 
přehlednost a pozbyl by úlohy účinného nástroje při prevenci rizik. [13] 
 
Hodnocení vyskytujících se rizik možného ohrožení zdraví zaměstnanců při provádění zemních 
prací je zaměřeno zejména na manipulaci s materiálem a zařízení pro plynulou dopravu 
nákladů.  
Metodika hodnocení rizik – odhad pravděpodobnosti, se kterou může uvažované nebezpečí 
opravdu nastat, se stanoví dle stupnice odhadu pravděpodobnosti vzestupně číslem od 1 do 5, 
kde je zjednodušeně zahrnuta míra, úroveň a kriteria jednotlivých nebezpečí. Míra rizika se 
poté počítá jakou součin následujících ukazatelů – pravděpodobnost, závažnost, názor 
hodnotitelů. Pro posouzení a vyhodnocení zdrojů rizik je použito následující specifikace, která 
se zaznamenává do sloupců. Pravděpodobnost vzniku a existence rizika „P“ – nahodilá, 
nepravděpodobná, pravděpodobná, velmi pravděpodobná, trvalá. Pravděpodobnost následků – 
závažnost „Z“ – poranění bez pracovní neschopnosti, absenční úraz (s pracovní neschopnosti), 
vážnější úraz vyžadující hospitalizaci, těžký úraz a úraz s trvalými následky, smrtelný úraz. 
Názor hodnotitelů „N“ – zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení, vetší, nezanedbatelný 
vliv na míru nebezpečí a ohrožení, velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení, více 
významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí. [14] 
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ZÁZNAM O SEZNÁMENÍ PRACOVNÍKŮ S 
TECHNOLOGICKÝM PŘEDPISEM 
 
AKCE: REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU 
ZEMNÍ PRÁCE – ODKOP VNĚJŠÍCH STĚN 
 
Pracovníci, zúčastnění na provádění  na uvedené akci byli seznámeni s tímto 
technologickým předpisem a také přímo v terénu se staveništěm v rozsahu 
prováděných prací obsažených v tomto technologickém předpisu. 
 
Datum Z a m ě s t n a n e c 
J m é n o P o d p i s 
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F.2.1 Úvod 
F.2.1.1 Identifikační údaje  
Stavba: Revitalizace bytového domu – Choceň Peliny 
Zhotovitel: RP future s.r.o. 
Identifikační údaje investora: 
Název investora: VŠB – TU Ostrava, Fakulta Stavební 
Sídlo investora: L. Podeště 1875, 708 00 Ostrava - Poruba 
IČO: 00 03 02 41 
Identifikační údaje stavbyvedoucího: 
Jméno hlavního stavbyvedoucího: Radim Pelikán 
firma: RP future s.r.o. 
sídlo: K Višňovce 1095, Pardubice 530 02 
tel.: 777 041 060 
projektová organizace: RP future s.r.o. 
 
F.2.1.2 Popis stavby:  
 Bytový dům je navržen jako třípodlažní objekt. Objekt je situován ve svahu a je částečně 
podsklepen, kde jsou umístěny sklepní kóje v podsklepení a nadzemní části je umístěn byt. 
Střecha je sedlová, se dvěma velkými sedlovými vikýři. V prvním nadzemní podlaží jsou 
umístěny 3 byty, v podkroví pak jeden s prostornou půdou. 
Umístění objektu se nemění. Využití se nemění, ale mění se počet bytových jednotek. 
V současné době je domě je v domě 10 bytů, po rekonstrukci bude umístěno 20 bytů menších 
rozměru. Technické prostory jako sklepy a půdy budou využity jako bytová plocha. 
Urbanistické řešení zůstává stávající. Objekt má dva hlavní vchody, které vedou z východní 
strany objektu od přístupové komunikace. Oba vchody jsou koncipovány obdobně. 
 Bytový dům se nachází v Chocni v části obce ,,Peliny“. Stavba vč. zpevněných ploch 
bude realizována na parc. 603, 604 k.ú. Choceň. Vjezd a výjezd do objektu je navržen z místní 
komunikace. Pozemek pro výstavbu je ve svažitém terénu jehož převýšení činní cca. 2m.  
Materiálově je objekt vyzděn z cihel plných v některých místech je vyzděn i kamenem. 
Sanační řešení suterénu je navrženo s novými dodatečně provedenými hydroizolacemi a 
v přístupných místech jsou stěny podřezány. Objekt je nově kompletně zateplen (podlahy, 
stěny, suterén) okna jsou vyměněna za nová dřevěná eurookna. KZS v odstínech bílo šedé. Sokl 
je tvořen omítkou šedé barvy. Stropní konstrukce je dřevěná trámová, strop nad suterénem tvoří 
cihelná klenba. Schodiště ze suterénu je z přírodního kamene, schody do podkroví tvoří 
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monolitická konstrukce s teracovým povrchem. Střecha je tvořena dřevěným krovem 
s plechovou hliníkovou krytinou. Podlahové krytiny jsou tvořeny dlažbami, koberci, dřevěnými 
kazetami nebo PVC (dle přání majitele bytu). Povrchové úpravy stěn tvoří omítky doplněné 
keramickými obklady. Stropy jsou omítko-štukové. 
 
F.2.2 Materiál, doprava a skladování   
K provádění ochrany vnějších stěn budou použity materiály zejména ze sortimentu akciové 
společnosti DEKTRADE, která v současné době má dlouholeté zkušenosti s technickým 
řešením spodní stavby s ověřením návrhu v praxi v kontextu životnosti materiálů. Před realizací 
souvrství, které je obsahem toto technologického postupu, budou obvodové stěny, které jsou 
obsypány zeminou kompletně odkopány, stěny budou v plném rozsahu očištěny a vyrovnány 
omítkovou směsí. 
 
F.2.2.1 Hydroizolační vrstva 
Hydroizolační vrstva bude provedena z asfaltového pásu GLASTEK a ELASTEK AL 40 
MINERAL z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z hliníkové fólie kašírované 
skleněnými vlákny plošné hmotnosti 60 g/m2. Na horním povrchu je opatřen jemným 
separačním posypem. Na spodním povrchu je separační spalitelná PE fólie. Dopraveny budou 
nákladním autem – úprava valník. Pas v rolích o rozměru 1 m s návinem 7,5 m2 ve množství 
24 ks bude umístěn na 3 paletách po 8 kusech skladován na venkovní ploše. Lak Penetral ALP 
baleno 9kg v počtu 8 ks bude skladován ve stavební buňce. [21] 
 
F.2.2.2 Tepelná izolace 
Jako tepelná izolace jsou použity desky EPS 150 S expandovaného polystyrenu DEK 
PERIMETR  o tloušťce 100 a 40 (100) mm. [45]  Baleno v plastovém obalu v jednotce tl. 100 
mm - 3,75m2, distribuce z pobočky DEK Pardubice. Doprava na stavbu nákladním 
automobilem v plachtovým provedení korby (nákladní plochy) Počet balení tl 100 mm - 65 ks 
balíků a tl 40 mm - 22 ks balíků. Skladování bude ve krytém skladu případně v 1.PP na 
ohraničeném místě sloužící jako dočasný sklad stavby. 
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F.2.2.3 Ochranná a separační vrstva 
Jedná se o textilie ze syntetických nenasákavých vláken na bázi PP (polypropylenu). Plošná 
hmotnost této textilie je navržena 200 g/m². Netkané textilie FILTEK 200 (plošná hmotnost 200 
g/m2) v rolích výšky 2 m o délce 25m v počtu 4 ks bude skladována v krytém skladu. Doprava 
na místo bude zajištěna dodávkovými vozy dodavatele materiálu. [45]   
  
F.2.2.4 Ochranná vrstva 
Jako ochranná vrstvu tvoří nopová folie s perforacemi na horním povrchu DEKDREN L60 
GARDEN  (s pevností 60 kPa, výšky 61 mm), která je odolná vůči biologické korozi. Folie je 
distribuována jako desky o rozměru 1,75x0,81 m, materiálová potřeba je 142 ks budou zabaleny 
PE folii na místě venkovním skladu č. 6. Doprava na místo bude zajištěna dodávkovými vozy 
dodavatele materiálu. [45]   
 
F.2.3 Pracovní podmínky, připravenost  
F.2.3.1 Podklad pro pokládku hydroizolace z asfaltových pásů 
• Rovinnost podkladů hydroizolačních povlaků se pokládá za vyhovující, nečiní-li odchylka 
od úsečky spojující 2 m vzdálené body více než 5 mm. Měření se provádí na 2m lati. 
• Požadavek na podklad - soudržný, povrch bez hran a ostrých výstupků nesmí sprašovat, z 
povrchu musí být odstraněny volné úlomky a další nečistoty. Pevnost cementové malty pro 
vyrovnání by měla odpovídat označení MC (MCP) – 10 podle ČSN 72 2430 - 1,3. 
• Povrch musí být opatřen vhodným nátěrem na asfaltové bázi (např. emulzí DEKPRIMER 
spotřeba 0,3 - 0,4 kg/m2). Při ruční zkoušce na odlup nesmí dojít k odtržení asfaltového pásu 
od podkladu ani k porušení betonu ve hmotě. Vlhkost silikátového podkladu by měla být 
taková, aby se jeho povrch byl schopen spojit s penetračním nátěrem nebo s roztaveným 
asfaltem (obvykle se dosahuje při vlhkosti do 6%)..[35] 
 
F.2.3.2 Podklad pro pokládku tepelné izolace  
• Povrch nesmí být výrazně hrubý, s ostrými hranami a výstupky. Drobné nerovnosti 
hydroizolace jsou separovány od Perimetru vrstvou PUR pěny. Před pokládkou Perimetru 
musí být zbavený všech volných nečistot (kamínky apod.). [31] 
• Před zahájením prací bude pracoviště vyklizeno a vyčištěno.  
• Podklad musí být dostatečně stabilní, jedná se především o: 
· o odolnost proti sesunutí skladby, 
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· o stabilitu nosné konstrukce, 
· o soudržnost jednotlivých vrstev. 
 
F.2.3.3 Podklad pro pokládku ochranné vrstvy 
• Maximální nerovnost povrchu, na který se pokládá ochranná vrstva z navinutých materiálů, 
nesmí překročit 1 cm na 2 m lati. 
• Před zahájením prací bude pracoviště vyklizeno a vyčištěno.  
 
F.2.4 Převzetí staveniště  
Pracoviště k provedení funkčních vrstev ochrany obvodového zdiva přebírá stavbyvedoucí 
nebo pověřený pracovník. Kontroluje se: vyzrálost podkladu, dokončenost, soudržnost 
podkladu, rozměry, rovinnost popř. svislosti, kontrola teploty, čistoty. Bude sepsán protokol o 
převzetí a proveden záznam do stavebního deníku. Podepsáním protokolu o převzetí staveniště 
a zahájení prací, přebírá zhotovitel konstrukce pro zhotovení funkčních vrstev ochrany 
obvodového zdiva a zodpovědnost za jejich další průběh. Dokončené dílo bude předáno po 
dokončení všech prací.  
F.2.5 Personální obsazení  
Pracovní četu budou tvořit většinou 9 pracovníků:  
1x předák  
5x izolater  
3x pomocní dělník 
 
Předák :  
- dohlíží na technologickou kázeň a na kvalitu provedených prací 
- dohlíží na přípravu prací, zajištění plynulého přísunu materiálu 
- rozděluje pracovní činnosti, dohlíží na BOZP 
- přebírá a odevzdává staveniště 
Izolatér :  
- zodpovídá za správné kladení všech vrstev obvodové stěny   
- svařuje spoje hydroizolace, opracovává příslušné detaily 
- kontroluje kvalitu spojů  
- řídí práci pomocných dělníku  
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Pomocný dělník :  
- stará se o přísun materiálu 
- provádí pomocné práce podle pokynů odborných pracovníků 
 
F.2.6 Stroje a pracovní pomůcky  
·  PB hořák + LPG lahev 
·  aplikační pistole PUR pěny, 
·  mosazný kartáč, 
·  mosazný přítlačný váleček na detaily, 
·  izolatérský nůž s rovnou a háčkovou čepelí, 
·  ocelová jehla s jedním koncem zahnutým pro kontrolu svarů  
·  příklepová vrtačka, 
·  nůžky, nůžky na plech, kladívko, izolaterská lžíce. 
·  metr, pásmo, šňůrovačka, vodováha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 6 .: Pracovní pomůcky [45] 
 
Bezpečnostní pomůcky: pracovní oděv, pracovní boty, štíty, ochranná přilba, plexibrýle, 
pracovní rukavice, lékárnička.  
 
F.2.7 Pracovní postup  
 
F.2.7.1 Hydroizolační vrstva 
Po provedení důkladného očištění a vyrovnání odkopaných obvodových stěn se provede 
penetrace svislých ploch.  Následuje technologická přestávka 12 hodin na dostatečné vyschnutí 
napenetrovaného podkladu. V místě, přesahu vodorovné hydroizolace přes hrany základů se 
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provede dodatečné natavení na svislý podklad. V případě, když bude stávající konstrukce 
podříznuta bude provedeno spojení vodorovných a svislých pásu je pomocí zpětného spoje 
natavením svislé izolace asfaltového pásu GLASTEK AL 40 MINERAL. Délka svislé izolace 
bude na celou výšku konstrukce s přidáním 300 mm, které budou vytaženy nad terén. [35] 
Při natavování SBS modifikovaných pásů je třeba mít na paměti, že při teplotě asi 190°C 
degraduje struktura SBS modifikovaného asfaltu. Při natavování se musí role pásu neustále 
rovnoměrně rozvíjet. Nahřátí krycí vrstvy SBS modifikovaného asfaltu musí být intenzívní a 
přitom co nejkratší. Zvláště u pásu s polyesterovou vložkou hrozí při přehřátí zvlnění vlivem 
smrštění vložky. Uvedený jev může mít negativní vliv na mechanické vlastnosti pásu a 
hydroizolační spolehlivost ve spoji i v ploše. Každý pás je třeba nejprve rozvinout, usadit do 
správné polohy, pečlivě svinout jednu polovinu ke středu a natavit ji. Potom se svine a nataví 
druhá polovina rolí. 
 
Obrázek 7 Vzor natavení asfaltového pasu na svislý podklad 
Vrchní pásy Elastek 40 Special Mineral jsou s podkladními pásy celoplošně nataveny. Převazba 
podkladního pásu s vrchním pásem je o ½ šířky pásu. Čelní spoje vrchního pásu jsou umístěny 
ve vzdálenosti minimálně 300 mm od čelního spoje spodního pásu a zároveň čelní spoje 
vrchního pásu jsou od sebe vzdáleny minimálně 300 mm. Pásy jsou vytaženy 300 mm nad 
upravený terén. [28] 
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Obrázek 8 Vzor natavení vrchního asfaltového pasu na svislý podklad 
F.2.7.2 Pokládka EPS 
Kladení izolačních desek, vícevrstvé kladení na vazbu, tloušťka jedné vrstvy 100 mm a druhé 
100 mm. Kotvení se provede nízko-expanzní pěnou určenou ke spojování polystyrenu (např 
peri BOND). Desky budou osazeny první řadou která bude začínat 10-15 cm pod úrovní 
podlahy 1PP. Desky budou osazeny na pečlivě urovnaný povrch drenážní vrstvy a na položený 
pas geotextilie.  
F.2.7.3 Ochrana svislé hydroizolace 
Pro ochranu svislé hydroizolace bude použitá nopová fólie DEKDREN L60 GARDEN. Ukládá 
se tak, aby výstupky směřovaly k podkladní konstrukci. Pás nopové fólie se nejprve rozvine 
podél svislého podkladu a horní okraj fólie se předpřipraví ve vzdálenosti 100 mm nad již 
vyhotovenou svislou hydroizolaci. Jednotlivé přesahy fólie spojujeme slepením pomocí 
butylkaučukové pásky ve dvou řadách. Mechanické ukotvení fólie je možné pouze ve vrchní 
části nad úrovní svislé hydroizolace. Kotvení se provádí pomocí zatloukacích hmoždinek, které 
jsou v osové vzdálenosti 200 mm. Po ukotvení fólie DEKDREN L60 GARDEN se horní okraj 
fólie opatří příslušnou ukončovací lištou. Lišta slouží k začištění a k pevnému uchycení fólie, 
upevnění je pomocí kotvících prvků (ocelové nerezové šrouby).  Ve spodní části se nopová 
fólie seřízne dle potřeby. [45]   
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F.2.7.4 Separační a ochranné textilní vrstvy 
Pruhy separační textilie se pokládají zpravidla volně s přesahy 100-150 mm, nejméně však 50 
mm. V případě pokládky textilie jako separační vrstvy pod hydroizolací se přesahy zpravidla 
bodově spojují horkovzdušným přístrojem. Případná pracovní upevnění (zpravidla kotvení) 
textilie k podkladu doporučujeme zvážit při silném větru. Textilie, která vytváří ochrannou 
vrstvu na hydroizolaci, na níž bude realizována vrstva betonu nebo kameniva, se ve spojích v 
plné délce svařuje. V případě, že na textilii budou pokládány deskové (desky z EPS), je 
postačující textilii svařit pouze bodově, aby se zabránilo posunu textilie v průběhu realizace 
dalších vrstev. 
F.2.7.5 Provádění prostupů   
F.2.7.5.1 Hydroizolace – dvě vrstvy 
Veškeré prostupy konstrukcí musí být opatřeny těsnící manžetou daného průměru. Podklad, ve 
kterém se nachází prostup se napenetruje penetračním lakem DEKPERIMERT. Po dodržení 
technologické přestávky 12 hodin se kolem prostupu nataví spodní asfaltový pás GLASTEK 
AL 40 MINERAL. Kladení spodního hydroizolačního pásu se ukončí přibližně 100 mm za 
prostupem. V místě prostupu se pás rozřízne. Nožem se v hydroizolaci vyřízne co nejtěsnější 
otvor pro prostup a pás se přitaví. Postupuje se dál ve směru kladení pásu. Po natavení spodní 
hydroizolace se na prostup navlékne těsnící manžeta příslušného průměru. Po osazení manžety 
se provede natavení vrchního pásu Elastek 40 Special Mineral. Natavení se provede stejným 
způsobem jako natavení spodního pásu, avšak směr pokládky u vodorovné konstrukce je 
opačný.  Po provedení vrchního hydroizolačního pásu se na prostup nasune stabilní plastová 
matice, která je součástí manžety. [21] [22] 
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Obrázek 9 Opracování prostupu potrubí 
F.2.7.5.2 Ochranná vrstva -  DEKDREN L60 GARDEN 
Při provádění prostupu přes nopovou fólií DEKDREN L60 GARDEN se vyřízne požadovaný 
otvor dle velikosti a tvaru daného prostupu. V případě, že by fólie nešla na prostup navléknout 
se musí fólie v nejkratším místě naříznout a poté se zhotoví požadovaný otvor ve fólií. Následně 
řez spojíme lepeným spojem pomocí butylkaučukového tmelu. Volný rostor mezi prostupem a 
fólií se vyplní butylkaučukovým tmelem, následně se místo přelepí butylkaučukovou páskou 
pro prostupy [32] 
F.2.7.5.3 V tepelné izolaci 
V tepelně izolačních deskách EPS 150 S expandovaného polystyrenu DEK PERIMETR se 
vyřízne požadovaný otvor pro postup potrubí a prostor mezi deskami a potrubím se dotěsní 
PUR pěnou 
F.2.8 Jakost a kontrola kvality  
 Provádí se kontrola připravenosti podkladů, materiálu a práce, a to v různých stádiích 
výrobního procesu jako je vstupní, mezioperační a výstupní kontrola.  
 
F.2.8.1 Vstupní kontrola 
Kontrola podkladu  
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V rámci vstupní kontroly musí být provedeno převzetí pracoviště, tj. podkladu pod svislou 
hydroizolaci se zápisem do stavebního deníku v případě, že pracoviště je přejímáno od investora 
nebo vyššího dodavatele stavby.  
Kontrola podkladu obsahuje:  
- kontrolu vhkosti vyrovnání obvdové stěny 
- kontrolu rovinnosti  
- kontrolu čistoty  
- kontrolu savosti  
- kontrolu teploty  
- kontrola materiálů  
 
F.2.8.2 Mezioperační kontrola 
Zahrnuje kontrolu dle postupu prací:  
• kontrolu penetrace podklad a pokládku hydroizolační vrstvy zejména: 
- Spojení a stabilita pásů 
- Překrytí a spoje 
- Poškození pásů špatným natavováním 
- Kontrola těsnosti hydroizolace 
• kontrolu pokládky desek EPS 150 S , vizuální prohlídka, rovinatost 
• kontrolu hydrizolační vrstvy zejména: 
- Spojení a stabilita pásů 
- Překrytí a spoje 
- Kontrola těsnosti hydroizolace: 
o vizuální kontrola, 
o kontrola těsnosti špachtlí, 
• kontrolu separačních a ochranných vrstev (vizuálně) 
 
F.2.8.3 Výstupní kontrola  
• kontrolu rovinnosti a přítomnosti pasů  
• kontrolu přímosti hran  
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F.2.9 Bezpečnost a ochrana zdraví  
Zaměstnavatel je povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přejímat opatření 
k jejich odstranění. Nelze-li rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout 
opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo 
minimalizováno. Nelze-li rizika odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky nebo 
opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům 
osobní ochranné pracovní prostředky. V kolonce „opatření k omezení rizika“ jsou uvedena 
opatření, jejíž plnění a dodržování se bralo v potaz již při hodnocení míry rizika. [12] Tato 
opatření jsou zde uvedena pro odpovědné pracovníky za danou činnost jako kontrolní seznam 
opatření pro provádění průběžných kontrol BOZP na pracovišti při provozování jejich činností. 
Pokud bude zjištěno, že některé z opatření není akceptováno, celková míra významnosti daného 
rizika může být závažnější a tuto situaci je nutné řešit okamžitě, zdůvodnit a vyhodnotit. Mezi 
uvedenými riziky jsou uvedeny především ty, jejíchž výskyt je častý, méněčastý, ojedinělý nebo 
zatím ve společnosti nenastaly, ale jejich výskyt by za určitých podmínek nedodržování 
uvedených opatření mohl s určitou pravděpodobností nastat. V registru nejsou uvedeny rizika 
nepravděpodobná, spojená s extrémními záležitostmi typu zde neobvyklých živelných 
katastrof, teroristických útoků a podobně a to z důvodu důvodu, že by poté vlastní registr ztratil 
přehlednost a pozbyl by úlohy účinného nástroje při prevenci rizik. [13] 
 
 
Osobní ochranné pracovní prostředky 
 
Ochranné pomůcky individuální ochrany: 
- obličej a ruce chránit – rukavice, brýle, obličejové štíty 
- materiál ukládat tak, aby zůstal dostatečný prostor pro provádění vlastních prací 
- všechny otvory ve výrobním a pracovním prostoru pevně zakrýt. 
 Při natavení a svařování izolace musí pracovníci používat určené OOPP. 
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F.3.1 Úvod 
F.3.1.1 Identifikační údaje  
Stavba: Revitalizace bytového domu – Choceň Peliny 
Zhotovitel: RP future s.r.o. 
Identifikační údaje investora: 
Název investora: VŠB – TU Ostrava, Fakulta Stavební 
Sídlo investora: L. Podeště 1875, 708 00 Ostrava - Poruba 
IČO: 00 03 02 41 
Identifikační údaje stavbyvedoucího: 
Jméno hlavního stavbyvedoucího: Radim Pelikán 
firma: RP future s.r.o. 
sídlo: K Višňovce 1095, Pardubice 530 02 
tel.: 777 041 060 
projektová organizace: RP future s.r.o. 
 
F.3.1.2 Popis stavby:  
 Bytový dům je navržen jako třípodlažní objekt. Objekt je situován ve svahu a je částečně 
podsklepen, kde jsou umístěny sklepní kóje v podsklepení a nadzemní části je umístěn byt. 
Střecha je sedlová, se dvěma velkými sedlovými vikýři. V prvním nadzemní podlaží jsou 
umístěny 3 byty, v podkroví pak jeden s prostornou půdou. 
Umístění objektu se nemění. Využití se nemění, ale mění se počet bytových jednotek. 
V současné době je domě je v domě 10 bytů, po rekonstrukci bude umístěno 20 bytů menších 
rozměru. Technické prostory jako sklepy a půdy budou využity jako bytová plocha. 
Urbanistické řešení zůstává stávající. Objekt má dva hlavní vchody, které vedou z východní 
strany objektu od přístupové komunikace. Oba vchody jsou koncipovány obdobně. 
 Bytový dům se nachází v Chocni v části obce ,,Peliny“. Stavba vč. zpevněných ploch 
bude realizována na parc. 202/4, 210, 211, k.ú. Choceň. Vjezd a výjezd do objektu je navržen 
z místní komunikace. Pozemek pro výstavbu je ve svažitém terénu jehož převýšení činní cca. 
2m.  
Materiálově je objekt vyzděn z cihel plných v některých místech je vyzděn i kamenem. 
Sanační řešení suterénu je navrženo s novými dodatečně provedenými hydroizolacemi a 
v přístupných místech jsou stěny podřezány. Objekt je nově kompletně zateplen (podlahy, 
stěny, suterén) okna jsou vyměněna za nová dřevěná eurookna. KZS v odstínech bílo šedé. Sokl 
je tvořen omítkou šedé barvy. Stropní konstrukce je dřevěná trámová, strop nad suterénem tvoří 
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cihelná klenba. Schodiště ze suterénu je z přírodního kamene, schody do podkroví tvoří 
monolitická konstrukce s teracovým povrchem. Střecha je tvořena dřevěným krovem 
s plechovou hliníkovou krytinou. Podlahové krytiny jsou tvořeny dlažbami, koberci, dřevěnými 
kazetami nebo PVC (dle přání majitele bytu). Povrchové úpravy stěn tvoří omítky doplněné 
keramickými obklady. Stropy jsou omítko-štukové. 
 
F.3.2 Materiál, doprava a skladování   
K provádění ochrany vnějších stěn budou použity materiály rozdílných výrobců.  
 
F.3.2.1 Hydroizolační vrstva 
Vkládaná hydroizolační vrstva bude provedena z asfaltového pásu GLASTEK AL 40 
MINERAL z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z hliníkové fólie kašírované 
skleněnými vlákny plošné hmotnosti 60 g/m2 ze sortimentu akciové společnosti DEKTRADE. 
Na horním povrchu je opatřen jemným separačním posypem. Na spodním povrchu je separační 
spalitelná PE fólie. Dopraveny budou nákladním autem – úprava valník. Pas v rolích o rozměru 
1 m s návinem 7,5 m2 ve množství 3 ks bude umístěn na 3 paletách po 8 kusech skladován na 
venkovní ploše. Lak Penetral ALP baleno 9kg v počtu 8 ks bude skladován ve stavební buňce. 
 
Obrázek 10 Glastek AL 40 [45] 
F.3.2.2 Statické klíny 
• Slouží ke statickému zajišťování prořezané spáry při podřezávání zdiva. Při ukládání 
překladů, průvlaků, stropnic, klínování dozdívek …  
• Klíny jsou vyrobeny z barevného, zdravotně nezávadného materiálu se sníženou 
tříštivostí.   
• Klíny jsou opatřeny recyklační značkou dle zákona.  
• Nosnostní atest plastových deskových klínů je platný i v zemích EU.  
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      Rozměr : 200 mm x 120 mm baleno po 50-30 ks. Bude dodáno na místo kurýrní přepravou 
po jednom balení od každé tloušťky 
 
      Tloušťka a barva:  
      6 mm zelený  
      8 mm bílý  
      9 mm žlutý  
     10 mm červený  
     11 mm modrý  
 
F.3.2.3 Zdící a spárovací malta na bázi přírodního vápna 
Jedná se o zdící a spárovací maltu na bázi přírodního vápna vápenný 2,5MPa ze sortimentu 
akciové společnosti weber. Na bázi hydraulického vápna tř. NHL5, obsahuje vlákna. Nízká 
viskozita, minimální sedimentace, tixotropní, minimální 
smrštění. Malta je určena pro zdění z cihel a kamene a 
spárování kamene. Pro lokální výplně nerovností. Na obnovu 
spárování kamenného, smíšeného a cihelného zdiva. Pro 
vnitřní a venkovní použití.. Baleno v 25 kg papírových 
pytlích v počtu 15 ks bude skladována v krytém skladu. 
Doprava na místo bude zajištěna dodávkovými vozy 
dodavatele materiálu.  
 
 
 
F.3.2.1 Injektážní malta na bázi přírodního vápna 
Vysoce tekutá malta na bázi přírodního hydraulického vápna NHL5, pevnostní třídy M15 
určená ke zpevňování zděných konstrukcí injektáží. Obsažené přírodní vápno NHL umožňuje 
přirozenou kompaktnost a zachování hygroskopie, poréznosti a 
prodyšnosti zdiva. Injektáží nebo odléváním webertec injektáž 
15 se vrátí konstrukční pevnost zpevněným prvkům a dosáhne se 
celkového zlepšení mechanických vlastností zpevněného zdiva, 
aniž by se změnil jeho původní vzhled.  
 
Obrázek 12 malta Vapenný 2,5 Mpa – Weber [47] 
Obrázek 13 malta injektáž 15 – Weber [47] 
Obrázek 11 Statické klíny [46] 
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Baleno v 25 kg papírových pytlích v počtu 1 palety bude skladována v krytém skladu. Doprava 
na místo bude zajištěna dodávkovými vozy dodavatele materiálu.  
 
F.3.3 Pracovní podmínky, připravenost  
• Bude umožněn přístup ke konstrukci z jedné i z druhé strany 
• Stěny budou otlučeny a očištěny na cihelné zdivo vč. vyčištění spár zdiva. 
• Vybourány podlahy v místě podřezání 
• Před zahájením prací bude pracoviště vyklizeno a vyčištěno.  
 
Obrázek 14 Připravenost pro podřezání [48] 
 
F.3.4 Převzetí staveniště  
Pracoviště k provedení podřezání zdiva přebírá stavbyvedoucí nebo pověřený pracovník. 
Kontroluje se: dokončenost, soudržnost podkladu, rozměry pracoviště (prostory pro pilu), 
kontrola teploty, čistoty. Bude sepsán protokol o převzetí a proveden záznam do stavebního 
deníku. Podepsáním protokolu o převzetí staveniště a zahájení prací, přebírá zhotovitel 
konstrukce pro revitalizaci bytového domu a zodpovědnost za jejich další průběh. Dokončené 
dílo bude předáno po dokončení podřezaní prací.  
F.3.5 Personální obsazení  
Pracovní četu budou tvořit většinou 5 pracovníci:  
1x předák  
2x specialista na podřezání zdiva  
2x pomocní dělník 
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Předák :  
- dohlíží na technologickou kázeň a na kvalitu provedených prací 
- dohlíží na přípravu prací, zajištění plynulého přísunu materiálu 
- rozděluje pracovní činnosti, dohlíží na BOZP 
- přebírá a odevzdává staveniště 
Specialista podřezání - Izolatér :  
- zodpovídá za správnou funkci stroje, prohlídku a označení místa řezu. 
- umísťuje pasy hydroizolace, opracovává příslušné detaily, dbá na překrytí 
- osazuje statické klíny 
- vyplňuje spáru malou 
- řídí práci pomocných dělníku  
Pomocný dělník :  
- stará se o přísun materiálu 
- provádí pomocné práce podle pokynů odborných pracovníků 
 
F.3.6 Stroje a pracovní pomůcky  
F.3.6.1 Řetězová pila PRINT PMS 25 
Řetězová pila PRINT PMS 25 je vhodná a určená na podřezávaní cihlové zdi. Její velkou 
výhodou je její nízká hmotnost a kompaktní rozměry, takže je možné převážet ji i ve větších 
osobních kombi automobilech. 
 
Použitelné lišty:       prac.délka - 60, 80,100 cm  
Motor pro řez :         2,2 kW  
Motor pojezdu:        0,18 kW  
Váha :                       140 kg  
Rozměry:                  d, š, v  - 1 020, 790, 640 mm 
 
 
 
 
 
 
 Obrázek 15 Řetězová pila PRINT PMS 25 [49] 
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F.3.6.2 Ruční pila PRINZ EED3.5 
Elektrické ruční pily slouží k řezání cihelného zdiva a zdiva z lehčených materiálů. 
Použitelné lišty pro hloubku řezu : 40,50,60,75 a 90 cm. 
Připojení : 400V /16A 
Otáčky : 2800/min 
Řetězy : HMS404/1,6 
Váha : 15,5 kg 
  
 
 
 
F.3.6.3  Injektážní stroj HRÁBEK IS-80 
 Injektážní stroj je určen pro vyplňování dutiny řezu po vložení izolační desky při sanaci. 
Pracovní tlak při plnění řezu : 1-2 bar 
Objem npracovní náplně     : 80 l 
Váha bez náplně               : 120 kg 
Rozměry (š,v,d)                : 70,130,90,cm 
Kompresor : tlak               : 8 bar max. 
 
 
Pracovní pomůcky 
·  elektrická míchačka ruční  
·  zednické kolečko, lopata srdcovka, hliníková rovná lopata, koště 
·  zednická lžíce, kýble, kalfasy, kovové kartáče, kovové hladítka, dřevěné hladítka, 
·  štětce, válečky,  
·  příklepová vrtačka, 
·   metr, pásmo, tužka, šňůrovačka, vodováha. 
 
Bezpečnostní pomůcky: pracovní oděv, pracovní boty, štíty, ochranná přilba, plexibrýle, 
pracovní rukavice, lékárnička.  
 
 
Obrázek 16  Ruční pila PRINZ EED3.5 [49] 
Obrázek 17 Injektážní stroj HRÁBEK IS-80 [49] 
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F.3.7 Pracovní postup  
 
F.3.7.1 Parotěsná vrstva 
Budova bytového domu předmětného postupu má společný znak s domy starými 60 a více let 
a to že, nemají izolaci a s tím spojený problém vlhkých zdí. Případně časem získali propustnost 
vůči vodě, která kapilárně vzlíná. Toto vše závisí na mezerovitosti v materiálech - kapilarita 
závisí na tloušťce mezer ve stavebních materiálech. Fyzikálně menší mezery - vzlínají lépe než 
větší. Čím má omítka větší hustotu, tím výše stoupá vlhkost, protože se hůře odpařuje. Většina 
stavebních materiálů je pórovitá s velkým počtem kapilár. Pokud se takový materiál spojí s 
vodou, nasává ji jako houba. Může dojít k mechanickému poškození. Voda ve zdivu zamrzne 
a způsobí tak trhliny nebo omítky a obklady v domě začnou opadávat. K dalšímu nebezpečí 
patří plísně, které napadají hlavně rohy místností nebo i celé vnitřní stěny, u kterých je postaven 
nábytek. Každý pokus o sanaci vlhkého zdiva pouze povrchovými úpravami je předem 
odsouzen k nezdaru. Nabízí se zde možnost, jak těmto problémům předejít doplněním izolace 
technologii podřezání zdiva. Po šetřením na stavebním trhu jak navrhnout nejlepší ochranu  
proti vzlínající vlhkosti je neosvědčenější metoda a to právě vložením hydroizolační vrstvy. 
Podřezávání zdiva se bude provádět v místech určených dokumentací sanačních prací. 
Jedná se o stěny, které mají umožněný přístup z obou stran. Také z důvodu přidání hodnoty 
podřezání bude vložený pas napojen na hydroizolační vrstvu obvodového pláště. Tímto dojde 
k vytvoření souvrství, které zabezpečí tu nejlepší ochranu před vzlínající vodou. Před zahájením 
podřezávání je nutná prohlídka stavby, u které dojde k posouzení statiky zdiva – objektu. Před 
podřezáváním je důležité zjistit, kde se nachází elektrické vedení a vedení zdravotechniky. [50] 
 
 1) Před zahájením prací řetězovou pilou je nutno odstranit vnitřní omítku až na cihlu, a to do 
výšky vlhkého zdiva. Z vnější části obvodového pláště odstraníme omítku do výšky cca 0,5 m 
v případě míst s doplněním vnější izolace se zateplením bude celá zeď očištěna od omítky a 
nečistot v plném rozsahu nové skladby. Podél zdiva musí být tvrdý a dostatečně pevný podklad 
v šířce cca 1, 50 m pro pojezd podřezávacího stroje, uvažováno z vnitřní strany konstrukcí. 
Pracovník postaví stroj ke zdi a pilovou lištu nastaví do vodorovné polohy. Sepne spojku 
pojezdu, spustí pohon pily a ručním pohonem vysouvá pilu do řezu. Po prořezání zdiva v délce 
1 m vypne pohon a ozubenou lištou pročistí drážku stroje.  [51] 
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2) Do proříznuté a pročištěné drážky se vloží izolace z asfaltového pásu GLASTEK AL 40 
MINERAL z SBS o tloušťce 4 mm, délky 1 m a šířky takové, aby přesahoval tloušťku zdi o 
150 mm z důvodu napojení na okolní izolace. Do drážky vložíme klíny. Ty se do drážky musí 
natlouct. Dodávají se v různých tloušťkách podle šíře řezu a použité izolace. Klín z plastu má 
nosnost 270 kg / cm². Klíny se vkládají do zdiva oboustranně ve vzdálenosti cca 20 cm. Délka 
klínu je dána šířkou zdiva. Mezi klíny musí být v podélné ose zdiva mezera 10 cm. Tehdy je 
možné prořezat a zaizolovat další metr zdiva.  
 
 
 
 
 
 
 
3) Cyklus opakujeme po záběrech. Přesahy izolačních pasů musí být minimálně 10 cm. Tímto 
způsobem je možné podřezat a vyklínovat najednou až 30 m zdiva. Prořezávání rohů a koutů 
provádíme ruční pilou kývavým pohybem pily. Řez se provádí zpravidla zprava do leva. Na 
dopravu pily do dveřních otvorů slouží boční válečky, na které je možné zařízení naklopit.  
Obrázek 18 Řetězová pila PRINT PMS 25v řezu [49] 
Obrázek 20 vložení izolace a statických klínů [50] 
Obrázek 19 natlučení klínů [49] 
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Obrázek 21 přesahy izolace [50] 
4) Dále následuje vyplňování drážky. Ta se oboustranně omítne zdící a spárovací malta na bázi 
přírodního vápna s vodoodpudivými přísadami. Po 80 - 100 cm se vloží injektážní trubky o 
průměru 1, 80 cm a délky 13 cm. Maltu webertec injektáž 15 se pomocí injektážního zařízení 
vstřikuje tlakem 0, 1 MPa do připravených otvorů. Po zatvrdnutí se trubičky vyberou, ořízne se 
přebytečná izolace a udělá se sanační omítka. Obsažené přírodní vápno NHL umožňuje 
přirozenou kompaktnost a zachování hygroskopie, poréznosti a prodyšnosti zdiva. Izolaci je 
možné provést tak, aby se podřezaná stěna dala vyklínovat a do spár vstříknout hmota na bázi 
epoxidových pryskyřic. Spára se stává vodou nepropustnou. [51] 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
F.3.8 Jakost a kontrola kvality  
 Provádí se kontrola připravenosti podkladů, materiálu a práce, a to v různých stádiích 
výrobního procesu jako je vstupní, mezioperační a výstupní kontrola.  
 
 
 
Obrázek 22 prořezání rohu [51] 
Obrázek 23 vyplnění drážky maltou [48] 
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F.3.8.1 Vstupní kontrola 
Kontrola podkladu  
V rámci vstupní kontroly musí být provedeno převzetí pracoviště, tj. místava v suterénu pro 
provádění podřezání zdiva se zápisem do stavebního deníku v případě, že pracoviště je 
přejímáno od investora nebo vyššího dodavatele stavby.  
Kontrola podkladu obsahuje:  
- odstranění vlhké a původní fasády – odstranění omítky až na cihlu.  
- důkladné začistění zdi od prachu a omítek.  
- Měření vlhkosti – odebráním vzorku zdiva pomocí vrtáku. Odvezení vzorku do 
laboratoře a následné vysušení a zpětné odvážení vzorku. Rozdíl hmotnosti vzorku 
představuje, obsah vody ve zdivu. 
- kontrolu čistoty  
- kontrolu teploty  
- kontrola materiálů  
 
F.3.8.2 Mezioperační kontrola 
Zahrnuje kontrolu dle postupu prací:  
• kontrolu tloušťky řezu (cca 2 cm) a správnost vložení asfaltového pasu do zdi.: 
- Spojení a stabilita pásů 
- Překrytí a spoje 
- Poškození pásů špatným vkládáním 
- Kontrola těsnosti hydroizolace 
• kontrolu vzdálenosti statických klínů vložených ve zdi. Vzdálenost klinu by měla být cca 20 
cm. 
• kontrolu vyplňování spáry: 
- Správná konzistence směsy 
- Spolehlivé vyplnění – zkušební vrt, vizuálně v průběhu prací  
• kontrolu rovinatosti vnější spáry  
 
F.3.8.3 Výstupní kontrola  
• kontrolu celkové geometrie stavby 
• kontrolu navrhnutých technologii 
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F.3.9 Bezpečnost a ochrana zdraví  
Zaměstnavatel je povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přejímat opatření 
k jejich odstranění. Nelze-li rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout 
opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo 
minimalizováno. Nelze-li rizika odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky nebo 
opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům 
osobní ochranné pracovní prostředky. V kolonce „opatření k omezení rizika“ jsou uvedena 
opatření, jejíž plnění a dodržování se bralo v potaz již při hodnocení míry rizika. [12] Tato 
opatření jsou zde uvedena pro odpovědné pracovníky za danou činnost jako kontrolní seznam 
opatření pro provádění průběžných kontrol BOZP na pracovišti při provozování jejich činností. 
Pokud bude zjištěno, že některé z opatření není akceptováno, celková míra významnosti daného 
rizika může být závažnější a tuto situaci je nutné řešit okamžitě, zdůvodnit a vyhodnotit. Mezi 
uvedenými riziky jsou uvedeny především ty, jejíchž výskyt je častý, méněčastý, ojedinělý nebo 
zatím ve společnosti nenastaly, ale jejich výskyt by za určitých podmínek nedodržování 
uvedených opatření mohl s určitou pravděpodobností nastat. V registru nejsou uvedeny rizika 
nepravděpodobná, spojená s extrémními záležitostmi typu zde neobvyklých živelných 
katastrof, teroristických útoků a podobně a to z důvodu důvodu, že by poté vlastní registr ztratil 
přehlednost a pozbyl by úlohy účinného nástroje při prevenci rizik. [13] 
 
 
Osobní ochranné pracovní prostředky 
 
Ochranné pomůcky individuální ochrany: 
- obličej a ruce chránit – rukavice, brýle, obličejové štíty 
- materiál ukládat tak, aby zůstal dostatečný prostor pro provádění vlastních prací 
- všechny otvory ve výrobním a pracovním prostoru pevně zakrýt. 
 Při natavení a svařování izolace musí pracovníci používat určené OOPP. 
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F.4.1 Úvod 
F.4.1.1 Identifikační údaje  
Stavba: Revitalizace bytového domu – Choceň Peliny 
Zhotovitel: RP future s.r.o. 
Identifikační údaje investora: 
Název investora: VŠB – TU Ostrava, Fakulta Stavební 
Sídlo investora: L. Podeště 1875, 708 00 Ostrava - Poruba 
IČO: 00 03 02 41 
Identifikační údaje stavbyvedoucího: 
Jméno hlavního stavbyvedoucího: Radim Pelikán 
firma: RP future s.r.o. 
sídlo: K Višňovce 1095, Pardubice 530 02 
tel.: 777 041 060 
projektová organizace: RP future s.r.o. 
 
F.4.1.2 Popis stavby:  
 Bytový dům je navržen jako třípodlažní objekt. Objekt je situován ve svahu a je částečně 
podsklepen, kde jsou umístěny sklepní kóje v podsklepení a nadzemní části je umístěn byt. 
Střecha je sedlová, se dvěma velkými sedlovými vikýři. V prvním nadzemní podlaží jsou 
umístěny 3 byty, v podkroví pak jeden s prostornou půdou. 
Umístění objektu se nemění. Využití se nemění, ale mění se počet bytových jednotek. 
V současné době je domě je v domě 10 bytů, po rekonstrukci bude umístěno 20 bytů menších 
rozměru. Technické prostory jako sklepy a půdy budou využity jako bytová plocha. 
Urbanistické řešení zůstává stávající. Objekt má dva hlavní vchody, které vedou z východní 
strany objektu od přístupové komunikace. Oba vchody jsou koncipovány obdobně. 
 Bytový dům se nachází v Chocni v části obce ,,Peliny“. Stavba vč. zpevněných ploch 
bude realizována na parc. 202/4, 210, 211, k.ú. Choceň. Vjezd a výjezd do objektu je navržen 
z místní komunikace. Pozemek pro výstavbu je ve svažitém terénu jehož převýšení činní cca. 
2m.  
Materiálově je objekt vyzděn z cihel plných v některých místech je vyzděn i kamenem. 
Sanační řešení suterénu je navrženo s novými dodatečně provedenými hydroizolacemi a 
v přístupných místech jsou stěny podřezány. Objekt je nově kompletně zateplen (podlahy, 
stěny, suterén) okna jsou vyměněna za nová dřevěná eurookna. KZS v odstínech bílo šedé. Sokl 
je tvořen omítkou šedé barvy. Stropní konstrukce je dřevěná trámová, strop nad suterénem tvoří 
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cihelná klenba. Schodiště ze suterénu je z přírodního kamene, schody do podkroví tvoří 
monolitická konstrukce s teracovým povrchem. Střecha je tvořena dřevěným krovem 
s plechovou hliníkovou krytinou. Podlahové krytiny jsou tvořeny dlažbami, koberci, dřevěnými 
kazetami nebo PVC (dle přání majitele bytu). Povrchové úpravy stěn tvoří omítky doplněné 
keramickými obklady. Stropy jsou omítko-štukové. 
 
F.4.2 Materiál, doprava a skladování   
K provádění zateplení vnějších stěn budou použity materiály zejména ze sortimentu Styro, 
Dektrade a Weber, kteří májí dlouholeté zkušenosti s technickým řešením zateplení budov 
s ověřením návrhu v praxi v kontextu životnosti materiálů.  
 
F.4.2.1 Tepelný izolant EPS 70 F 
Tepelná vrstva horní části bytového domu bude provedena z desek styro EPS 70 F o rozměrech 
1000x500 mm s těmito vlastnostmi: 
součinitelem teplené vodivosti λd=0,037 W.m-1.K-1,  
faktor difúzního odporu: max. 70 (tabulková hodnota),  
objemová hmotnost: orientační 18-20kg/m3,  
dlouhá životnost a odolnost proti vlhkosti,  
desky jsou samozhášivé. Reakce na oheň E. [38] 
 
Dopraveny budou nákladním autem lehký návěs, přímo 
z výrobního závodu. Baleno v počtu PE fólii, max. 
výšky 600mm. Balení v množství 165 ks v tloušťce 100 mm. Skladování bude ve krytém skladu 
případně v 1.PP na ohraničeném místě sloužící jako dočasný sklad stavby. 
Obrázek 24 Tepelný izolant EPS 70 F [38] 
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F.4.2.2  Tepelný izolant EPS 150 S 
Tepelná vrstva suterénu v místě zeminy a dle požadavku ETICS min 1 m nad upravený terén  
bude tvořena deskami expandovaného polystyrenu DEKPERIMETER SD 150 o rozměrech 
1250x600 mm, deklarovaná hodnota součinitele tepelné 
vodivosti λD = 0,035 W.m-1.K-1, napětí v tlaku při 10% 
stlačení  150 kPa., objemová hmotnost: orientační 23-
28kg/m3, reakce na oheň E. [45]   
Dopraveny budou nákladním autem lehký návěs, přímo 
z výrobního závodu. Baleno v počtu PE fólii, max. výšky 
700mm. Balení v množství 65 ks v tloušťce 100 mm. 
Skladování bude ve krytém skladu případně v 1.PP na 
ohraničeném místě sloužící jako dočasný sklad 
stavby. 
 
F.4.2.3 Penetrační nátěr 
Jako penetrační nátěr je použit weber.podklad A NPA100 výrobce Weber Saint-Gobain 
Construction Products CZ a.s. Penetrační nátěr je vhodný pro vnitřní i vnější použití. Nátěr je 
vhodný pro penetraci pokladu pod lepidla dlažby a obkladů, pro penetraci podkladu 
zateplovacího systému, pro úpravu pokladu povrchových úprav dekorativní omítky. Penetrace 
se nanáší štětcem nebo válečkem stejnoměrně, celoplošně. Savé podklady se doporučuje 
penetrovat 2x, druhá vrstva až po vyschnutí první vrstvy. Nesmí se provádět během silného 
větru, v dešti a přímém slunečním záření. Balení: v 1kg, 2kg, 4kg a 15kg PE obalech, 
Skladování: 12 měsíců od data výroby v 
neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C 
až +25°C, nesmí zmrznout, distribuce z pobočky 
DEK Pardubice. [47] 
Doprava na stavbu nákladním automobilem 
v plachtovým provedení korby (nákladní plochy) 
Počet balení 15 kg PE obal – 11 ks. Skladování 
bude ve krytém skladu případně v 1.PP na 
ohraničeném místě sloužící jako dočasný sklad 
stavby. 
Obrázek 26 Penetrační nátěr [47] 
Obrázek 25 Tepelný izolant EPS 150 S [45] 
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F.4.2.4 Lepící a stěrková hmota 
Jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu webr tmel 700. Pro lepení 
polystyrenu (EPS) a minerální vaty a s vloženou skleněnou síťovinou pro vytváření základní 
vrstvy na polystyrenu (EPS).  Hmota se připraví 
postupným vmícháním 1 pytle suché směsi (25 kg) 
do cca 6 l čisté vody pomocí unimixeru, nástavce 
na ruční vrtačku nebo míchačky s nuceným 
mícháním. Doba míchání je 2 – 3 min. Po 
rozmíchání se hmota nechá cca 5 min. odstát a poté 
se ještě jednou krátce promíchá. 
Zpracovatelnost : 90 min [47] 
Tmel ve 25 kg pap. obalech, 42 ks - 1050 kg/paleta, 
bude v počtu 4x paleta skladován v kontejneru 
v prostoru zařízení staveniště. Doprava na místo 
bude zajištěna nákladním vozem dodavatele 
materiálu. 
 
F.4.2.5 Lepící hmota Suterén - Perimetr 
Jednosložková nízkoexpanzní polyuretanová pěna Den Braven – Thermo Kleber Maxi, speciálně 
vyvinutá pro požadavek vysoce efektivního lepení lehkých izolačních materiálů a dekorativních 
prvků z polystyrenu na svislé konstrukce. Výborná při tvorbě tepelného štítu, (zdivo-PUR-EPS). 
Výsledná pěna má výbornou strukturu i při +5 °C. Vyniká velmi vysokou výtěžností. 
• Lepení lehkých izolačních materiálů a dekorativních prvků 
z polystyrenu; 
• Lepení EPS a soklového XPS; 
• Výborná přilnavost na beton, omítku, zdivo, polystyren, 
neměkčené PVC, včetně modifikovaných asfaltových pásů 
apod.; 
• Zvýšená vydatnost; 
• Vhodná i při vyplňování spár mezi tepelně izolačními 
deskami z materiálů EPS, XPS; 
Obrázek 27 webr tmel 700 [47] 
Obrázek 28 nizkoexpanzní 
pěna Thermo [21] 
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Lepidlo ve 750 ml baleno po 12 ks v kartonovém obalu v počtu 10x balení skladována 
v kontejneru v prostoru zařízení staveniště. Doprava na místo bude zajištěna nákladním vozem 
dodavatele materiálu. 
 
F.4.2.6 Tenkovrstvá pastovitá omítka vč. penetrace 
Jedná se o jednoduše zpracovatelná tenkovrstvá probarvená pastovitá omítka s progresivním 
samočisticím efektem. Využitím unikátních vlastností nanočástic se všechny nejdůležitější 
vlastnosti obou omítek umocňují.  K přímému použití se systémovou penetrací weber.pas 
podklad UNI. Díky velmi malému podílu organických částic obsažených v omítce, vzniká na 
povrchu omítky vlivem proudění vzduchu jen nepatrný elektrostatický náboj a prach z ovzduší 
na povrchu omítky neulpívá. Omítka je zároveň hydrofobní. Tím zůstává na povrchu fasády 
minimum vody, která utváří dobré živné podmínky pro mikroorganismy, růstu mikroorganismů 
zabraňuje i velmi malý podíl organických částí. Díky těmto vlastnostem zůstává povrch omítky 
čistý a objekt je dlouhá léta v původních jasných barvách. [47] 
K penetraci podkladu se používá probarvený podkladní nátěr weber.pas podklad UNI v 
odpovídajícím odstínu. Vyrábí se v 8 základních barevných odstínech. Podkladní nátěr se 
neředí. Při použití na sanační omítky a systémy se doporučuje weber.pas podklad S, který se 
ředí 1:1 čistou vodou. [47] 
 
Balení omítky je 30 kg PE obalech, 16 ks – 480 kg/paleta 
v počtu 3 palet skladována v kontejneru v prostoru 
zařízení staveniště (v letním období). 
Podkladní nátěr je distribuován v 1 kg, 5 kg a 20 kg PE 
obalech v potřebě 35 ks 20 kg PE obalech skladována 
v kontejneru v prostoru zařízení staveniště (v letním 
období). 
 
 
F.4.2.7 Sklovláknitá tkanina 
V projektu je řešena jako tkanina typ VERTEX R 131 v systému ETICS.  Tkanina je 
distribuována v rolích 50 – 55m2, materiálová potřeba je 45 ks budou zabaleny PE folii na místě 
v kontejneru skladu. Doprava na místo bude zajištěna dodávkovými vozy dodavatele materiálu. 
 
Obrázek 29 Tenkovrstvá pastovitá omítka vč. penetrace [47] 
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F.4.2.8 Zatloukací talířová hmoždinka s ocelovým trnem 
Webertherm SLD-5 je nová zatloukací talířová hmoždinka s ocelovým trnem. Pouzdro 
hmoždinky je plastové, ocelový trn je opatřen antikorozní úpravou a plastovým nástřikem. 
Hmoždinka je určená pro kotvení vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů s 
izolantem z pěnového polystyrenu (EPS), minerální vlny (MW) i fenolické pěny.   [47]   
• Hmoždinka: polyetylen 
• Trn: ocel s antikorozní úpravou a plastovým nástřikem 
• Průměr hmoždinky: 8 mm 
• Průměr talířku: 60 mm 
• Bodový tepelný most: Х = 0,001 W/K 
Tkanina je distribuována v kartonech po 100 ks v jednom 
kartonu, materiálová potřeba je 75 ks  kartonů, skladovány 
budou na místě v kontejneru skladu. Doprava na místo bude 
zajištěna dodávkovými vozy dodavatele materiálu. 
 
F.4.2.9 Zátky 
Zátky budou použity jen v horní části fasádního polystyrenu EPS 70.  Sokl nebude opatřen 
zátky. Zátky jsou baleny v igelitových pytlích v počtu 200 ks v jednom pytly, materiálová 
potřeba je 15 ks  pytlů, skladovány budou na místě v kontejneru skladu. Doprava na místo bude 
zajištěna dodávkovými vozy dodavatele materiálu. 
 
F.4.2.10 Okenní profil, rohový profil, začišťovací okenní profil 
Profil nadpraží okna, který zajišťuje odkap vody, rohový profil pro ochranu rohů kontaktního 
zateplovacího systému proti mechanickému poškození. Začišťovací profil, který umožňuje 
estetické začištění tenkovrstvé omítky u rámu okna. Umožňuje také dilataci rámu. 
Profily jsou baleny v kartonových krabicích po 50 ks, materiálová potřeba je následující okenní 
profil 15 ks, rohový profil 22 ks, začišťovací tzv. APU 35 ks (balení), skladovány budou na 
místě v kontejneru skladu. Doprava na místo bude zajištěna dodávkovými vozy dodavatele 
materiálu. 
F.4.2.11 Pomocný materiál 
Zákryt oken parapetů a ostatních prvků bude provedeno PE fólie na ochranu povrchů proti 
znečištění při provádění stavebních prací s kombinací s lepící malířskou páskou šíře 48 mm. 
PE folie 45 balení 5x25 m + malířská paska – 150 ks. 
Obrázek 30 Zatloukací talířová hmoždinka s ocelovým trnem [47] 
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F.4.3 Pracovní podmínky, připravenost  
F.4.3.1 Pracovní podmínky pro provedení zateplovacího systému 
• Provádění podkladní penetrace, lepící hmoty a armovací stěrky v rozmezí teplot +5°C 
až +26°C, provádění ušlechtilé, tenkovrstvé, zatírané a probarvené silikonsilikátové 
omítky v rozmezí teplot +8°C až +25°C  
• Práce provádět za dobrých povětrnostních podmínek. Zejména bez deště, silného větru, 
silného slunce, mrazu.  
• Správnost provedení stavebních prací podléhá odpovědnosti pověřenému 
stavbyvedoucímu stavby 
 
F.4.3.2 Podklad pro pokládku tepelných izolantů 
• Rovinnost podkladů se pokládá za vyhovující, nečiní-li odchylka od úsečky spojující 2 m 
vzdálené body více než 10 mm. Měření se provádí na 2m lati. 
• Požadavek na podklad - soudržný, povrch bez hran a ostrých výstupků nesmí sprašovat, z 
povrchu musí být odstraněny volné úlomky a další nečistoty.  
• Povrch musí být očištěn tlakovou vodou tím dojde k odstranění prach a menších nečistot. 
[23] 
 
 
F.4.3.3 Připravenost 
• Stávající omítky musí být soudržné, opraveny a vyrovnány, 
• Dokončeny hydroizolace obvodu 1.PP, 
• Provedeno podřezání objektu a provedení hydroizolační vrstvy, 
• Postaveno lešení po obvodě bytového domu. 
 
Lešení bude provedeno rámové fasádní s šířkou dle výrobce s únosností 200 kg /m2. Lešení 
musí splňovat požadavky platných: ČSN 73 8101, ČSN 73 8106, ČSN EN 74, ČSN EN 39, 
ČSN EN 12810-1,-2, ČSN EN 12811-1, -2, -3, ČSN EN 13374. Pracovníci musí být náležitě 
proškoleny a po dokončení stavby provedena revize se zápisem do stavebního deníku. 
 
F.4.4 Převzetí staveniště  
Pracoviště k provedení KZS přebírá stavbyvedoucí nebo pověřený pracovník. Kontroluje se: 
vyzrálost podkladu, dokončenost, soudržnost podkladu, rozměry, rovinnost popř. svislosti, 
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kontrola savosti, kontrola teploty, čistoty. Bude sepsán protokol o převzetí a proveden záznam 
do stavebního deníku. Podepsáním protokolu o převzetí staveniště a zahájení prací, přebírá 
zhotovitel konstrukce pro zhotovení teras bytového domu a zodpovědnost za jejich další 
průběh. Dokončené dílo bude předáno po dokončení všech prací.  
F.4.5 Personální obsazení  
Vzhledem k rozsáhlosti díla se uvažuje s nástupem několika čet se stejným zaměřením. 
Pracovní četu budou tvořit většinou 5-6 pracovníků:  
1.četa  
1x předák  
2x izolatér  
2x pomocní dělník 
2.četa  
1x předák  
2x izolatér  
2x pomocní dělník 
3.četa  
1x předák  
2x izolatér  
2x pomocní dělník 
4.četa  
1x předák  
4x omítkář  
2x pomocní dělník 
 
Předák :  
- dohlíží na technologickou kázeň a na kvalitu provedených prací 
- dohlíží na přípravu prací, zajištění plynulého přísunu materiálu 
- rozděluje pracovní činnosti, dohlíží na BOZP 
- přebírá a odevzdává staveniště 
Izolatér :  
- zodpovídá za správné kladení všech vrstev obvodového pláště   
- provádí úpravu a lepení izolantu, opracovává příslušné detaily 
- kontroluje kvalitu těsnosti spojů 
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- řídí práci pomocných dělníku  
Omítkář :  
- nanáší a roztírá omítkovou směs   
- kontrolu rovinnost podkladu, vyrovnává a brousí podklad 
- řídí práci pomocných dělníku  
 
Pomocný dělník :  
- stará se o přísun materiálu 
- provádí pomocné práce podle pokynů odborných pracovníků 
 
F.4.6 Stroje a pracovní pomůcky  
- ruční elektrické míchadlo, případně spirálový nástavec pro elektrickou ruční  
vrtačku  
 - elektrická odporová řezačka polystyrénu  
 - elektrická ruční vrtačka s příklepem,  pistole na montážní pěnu 
 - nerezové hladítko hladké, hladítko se zuby, brusné hladítko, plastové hladítko  
 - nerezová zednická lžíce, vrták do betonu průměru 10mm délky 150 mm. 
 - vodováha délky 2m, 1m a 0,5m, ocelové kladivo  
 - nástavec na vykružování pro zápustnou montáž  
 - váleček, štětec přímý, zahnutý, štípací kleště profilů  
 - nůž na sklotextilní síťovinu, ruční pila pro řezání minerální izolace, brusný papír 
 - plastové kýble, ochranné brýle a rukavice, tužka, značkovací provázek, svinovací metr  
 
Bezpečnostní pomůcky: pracovní oděv, pracovní boty, štíty, ochranná přilba, plexibrýle, 
pracovní rukavice, lékárnička.  
 
F.4.7 Pracovní postup  
 
F.4.7.1 Penetrační nátěr 
V našem případě jen uvažován penetračního nátěru weber.podklad A NPA100. Penetrační nátěr 
bude naředěn dle savosti podkladu v poměru 1:5 až 1:10 s čistou vodou a důkladně se promíchá  
elektrickým míchadlem. Nanášení penetračního nátěru rovnoměrně pomocí válečku a štětce.  
Uschnutí penetrace za klimatických podmínek 20°C s relativní vlhkostí do 60% je obvyklá doba  
Diplomová práce  
67  
schnutí 6-12h. Pro lepení izolantu je vhodné časovat na další den. Penetrační nátěr se provádí 
v jedné vrstvě, v případě více savých podkladů ve dvou vrstvách. Nátěr nesmí být pod vlivem 
deště a přímého slunečního záření, z tohoto důvodu provádíme nátěr pouze v plochách, na které 
jsme schopni následující den aplikovat další vrstvu.  Odkaz webr 
 
F.4.7.2 Založení KZS 
Spodní hrana výkopu bude očištěna, vyrovnána a opatřena ochrannou textilní látkou. Steny 
bude rovněž opatřena hydroizolační vrstvou na kterou bude založena první řada izolantu 
z Perimetru. Skladba desek je určena dle kladečského schématu. Je rozpočítána tak, aby 
vyhovovala požadavkům na umístění spojů v rozích okenních otvorů. Perimetr bude ukončen 
ve výšce zhruba 1 m nad úrovní terénu a dále bude navazovat klasický bílý EPS 70 F. 
Návrh je nejlépe ověřen dle ETICS dle obrázku níže. V našem případě se jedná o objekt s h do 
12 m. 
 
Obrázek 31 Provedení ETICS požární hledisko  [36] 
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Vhledem k provedení izolace suterénu je použit první vzor typové skladby. 
 
Obrázek 32 Typové skladby založení ETICS [36] 
 
F.4.7.3 Lepení tepelného izolantu KZS 
 F.4.7.3.1 Suterén a sokl  
Desky expandovaného polystyrenu s uzavřenou strukturou SD 150 budou lepeny na pěnu Ben 
Raven. Povrch musí být zbaven mastnoty a prachu. Pro lepší přilnavost podklad navlhčit. Před 
aplikací pěny na desku, dózu řádně protřepat min 30 x. Nanášení pomocí pistole v 
nepřerušovaném pásu po obvodě desky a ve 3 terčích do plochy. Izolační deska, s nanesenou 
lepící hmotou se přiloží k podkladu a lehce přitlačí, poté je zapotřebí provést kontrolu rovinnosti 
ve vertikálním i horizontálním směru. Desky se kladou na sraz bez vznikání mezer. V případě 
vyplňování spáry je možné pěnu ořezat po 1 až 2 hodinách v závislosti na teplotě. Nanášení 
stěrkové hmoty je možné po 24 hodinách. 
 
 
 
  
 
 
 Obrázek 33 Nanášení lepící pěny na izolační desku [37] 
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F.4.7.3.2 Nadzemní plochy 1PP, 1 NP a 2.NP  
Tepelný izolant EPS 70 F bude lepen lepící hmotou weber. Tmel 700. Hmota se připraví 
postupným vmícháním 1 pytle suché směsi (25 kg) do cca 6 l čisté vody pomocí unimixeru, 
nástavce na ruční vrtačku nebo míchačky s nuceným mícháním. Doba míchání je 2 – 3 min. Po 
rozmíchání se hmota nechá cca 5 min. odstát a poté se ještě jednou krátce promíchá. K 
materiálům není povolené přidávat žádné přísady. Požadované rozměry desky se upravují 
řezáním ruční pilou pro řezání desek tepelných izolantů z minerální vlny, EPS. Pro řezání EPS 
je možné použít elektrickou řezačku s odporovým drátem, který svým rozžhavením dokáže dělit 
desky EPS. Nanášení provedeme ručně v nepřerušovaném pásu po obvodě deska a ve 3 terčích 
do plochy desky pomocí nerezovým hladítkem. Lepící hmota musí být min. na 48% desky po 
přilepení k podkladu a nesmí se dostat na boční stěny izolantu., v případě vytlačení lepící hmoty 
na boční stěny je zapotřebí hmotu odstranit, aby nevznikaly mezi deskami izolantů spáry.  
 
Obrázek 34 Nanášení lepící hmoty na izolační desku  [31]  
Izolační deska, dle zobrazení s nanesenou lepící hmotou se přiloží k podkladu a lehce přitlačí, 
poté je zapotřebí provést kontrolu rovinnosti ve vertikálním i horizontálním směru. Desky se 
kladou na sraz bez vznikání mezer. Pokud vzniknou spáry mezi deskami tepelné izolace s šířkou 
větší než 2 mm, musí se vyplnit používaným tepelně izolačním materiálem. Spáry mezi deskami 
(jen EPS) šířky do 4 mm je možné vyplnit pěnovou hmotou, určenou dokumentací ETICS. 
Vyplnění spár musí být provedeno tak, aby byla dodržena předepsaná rovinnost vrstvy tepelně 
izolačního materiálu a spáry byly vyplněny v celé tloušťce desek.[23] Vyplnění mezer lepící 
nebo armovací hmotou je nepřípustné.  
Lepení desek se provádí na vazbu s min. přesahem 200mm, v rozích svázáním desek obou stran, 
přednostně se používající desky celé, přířezky (zbytků) desek je možné použit pouze v případě 
Diplomová práce  
70  
šířky větší než 150mm, které nesmějí být použity na nárožích a u ukončení systémů. V návrhu 
je uvažována vazba 500 mm, která je vycentrována z důvodu spár v místě okenních otvorů.   
 
 
 
Obrázek 35 Vazba izolačních desek KZS nároží a v ploše  [23] 
  
Z celých desek se vyřízne roh pro osazení u ostění. Hrany desky nesmí probírat ve stejné linii 
jako hrany ostění, osazuje se minimálně 100mm od hrany otvoru. Izolace ostění se neprovádí z 
důvodu umístění oken a dveří předsazenou montáží do tepelného izolantu.  
 
Obrázek 36 Správné provedení izolačních desek v místě [23] 
Diplomová práce  
71  
 
Dodržením výše zmíněných zásad postupně provedeme nalepení izolačních desek celého 
objektu. Zateplení se provádí směrem od zdola po horní hranu objektu. Směr kladení desek je 
naznačen na příslušném výkrese. Pro zateplení objektu je zapotřebí 3 čet pracovníků.  
Po nalepení desek tepelného izolantu je zapotřebí technologická přestávka na vyzrání. 
Zpravidla se uvažuje pro zatvrdnutí lepící hmoty na 24 až 48 hodin dle klimatických podmínek.   
Po zatvrdnutí lepící hmoty je provede konečná úprava nerovností desek přebroušením brusným 
papírem do požadované roviny. Hotové provedení lepení desek tepelného izolantu na objektu 
přebírá pověřený stavbyvedoucí s potvrzením zápisu do stavebního deníku. 
 
F.4.7.4 Kotvení KZS 
Kotvení je uvažovány v systému ETICS jsou použity systémové kotvy Webertherm SLD-5. Pro 
kotvení izolačních desek se použijí hmoždinky s průměrem talířku 60mm.Osazení hmoždinek 
je možné až po zatvrdnutí lepící hmoty, aby nedošlo k posunutí desky nebo k narušení 
rovinnosti. Při osazování hmoždinek nesmí dojít k poškození izolantu. Kotvení systému je 
navrženo z 8ks kotev na m2. Minimální vzdálenost hmoždinky od okraje desky je 100mm. 
Kotvení se provádí vždy v rozích v místě spár/spojů a v ploše. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruční vrtačkou s osazeným vrtákem průměru 10mm, otvor do izolantu a obvodového zdiva na 
hloubku kotvení hmoždinky +10mm.  Následně vyvrtáme, v místě plánovaného osazení 
hmoždinky, otvor hloubky 15 mm, který bude sloužit pro zápustnou montáž hmoždinek. Vrtání 
do plného cihelného zdiva je vhodné s příklepem, taktéž v místě věnců (kotvení do betonu). 
Vrtá se kolmo k podkladu. Jakmile je otvor pro hmoždinku vyvrtán, osadíme ručně hmoždinku 
do otvoru na doraz a vložíme do hmoždinky kovový šroubovací trn, který se opatrně zašroubuje 
do hmoždinky pomocí ručního AKU šroubováku. [31] 
Obrázek 37 Schéma kotvení zdroj [23] 
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Po dotažení šroubovacího kovového trnu se do otvoru zápustné montáže osadí fasádní zátka, 
ze stejného materiálu, jako jsou desky tepelného izolantu. Zápustná montáž a následné osazení 
fasádních zátek se provádí z důvodu eliminace tepelných bodových mostů kotvami 
zateplovacího systému a jejich prokreslení v povrchové úpravě v důsledku kondenzace vzdušné 
vlhkosti, které se projeví za určitých tepelně vlhkostních podmínek, zejména v mrazivém 
zimním období.  [21] 
Nesprávně osazené hmoždinky nebo jakkoli porušené je zapotřebí odstranit a nahradit je  
novými hmoždinkami umístěných v blízkosti. Vzniklý otvor po odstraněné hmoždince je  
zapotřebí vyplnit materiálem shodným s materiálem tepelného izolantu, případně v EPS je  
možné vypěnit otvor pomocí nízkoexpanzní polyuretanové pěny. Zhotovené kotvení přebírá 
pověřený stavbyvedoucí s potvrzením zápisu do stavebního deníku. 
 
F.4.7.5 Provedení stěrky 
Základní vrstva se provádí na čistý povrch tepelného izolantu až po vytvrzení lepící hmoty a 
přebroušení desek. Hmota weber. Tmel 700 se připraví postupným vmícháním 1 pytle suché 
směsi (25 kg) do cca 6 l čisté vody pomocí unimixeru, nástavce na ruční vrtačku nebo míchačky 
s nuceným mícháním. Doba míchání je 2 – 3 min. Po rozmíchání se hmota nechá cca 5 min. 
odstát a poté se ještě jednou krátce promíchá. K materiálům není povolené přidávat žádné 
přísady.  Stěrková vrstva se nanáší v tl. 3 až 5mm, s aplikovanou výztužnou sklovláknitou 
tkaninou VERTEX R 131 A 101 s přesahy min.100mm. Vždy je zapotřebí dodržení min. 
tloušťky krycí vrstvy stěrky min. 0,5mm. Sklotextilní síťovina nesmí být po zahlazení  stěrkové 
hmoty viditelná. Před plošnou aplikací základní vrstvy je zapotřebí opatřit hrany, rohy, 
napojení, dilatace a ostatní detaily dostatečným vyztužením pomocí profilů určených 
k patřičnému detailu a vyztužení.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 38 Příklad detailu okenního otvoru [36] 
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 Po provedení vyztužení těchto detailů je možné provádět základní vrstvu. Nanesení stěrkové 
vrstvy na izolační desku pomocí nerezového hladítka se zuby 10x10mm, dále se provede jemné  
zatlačení sklotextilní síťoviny do stěrkové hmoty, postupným odvíjením síťoviny od shora a 
zatlačováním pomocí nerezového hladítka s rovnou hranou. Vytlačenou stěrku skrz síťovinu je 
zapotřebí vyhladit ocelovým hladítkem, po zahlazení nesmí být viditelná síťovina. V případě 
viditelnosti síťoviny se provede druhá vrstva stěrky přímo po provedení první vrstvy, do 
měkkého, aby byla celková tloušťka základní vrstvy 3 až 5mm. Rovinnost základní vrstvy může 
mít max. odchylku 0,5mm od tloušťky zrna, v tomto případě 1,5mm, celková odchylka max. 
2,0mm/m. [31] 
Zhotovenou základní vrstvu přebírá pověřený stavbyvedoucí s potvrzením zápisu do stavebního 
deníku. 
F.4.7.6 Penetrace podkladu pro finální barvu 
Před penetrací je stanovena 5 denní lhůta jako technologická přestávka k vyzrání základní 
vrstvy. Penetrujeme pomocí weber.pas podklad UNI. Tento pokladní nátěr je jako  probarvený 
a je použitelný pod povrchové úpravy z silikonsilikátu. Podkladní nátěr se objedná v nejbližším 
odstínu povrchové úpravy.  Penetrační nátěr před aplikací je zapotřebí promíchat pomocí 
míchadla. Nanášení podkladního nátěru se provádí pomocí válečku nebo štětce v celistvé, 
rovnoměrné ploše. Doba schnutí min. 12 hodin dle klimatických podmínek. 
F.4.7.7 Povrchová úprava  
Před zahájením provádění povrchové úpravy musí být osazeny veškeré parapety okenních 
výplní, kotvení bleskosvodu a jakékoli ostatní prvky, které jsou umístěné na fasádě objektu. 
Povrchová úprava se provádí v co nejkratší době od zaschnutí podkladního nátěru, obvykle 
hned druhý den. Povrchová úprava bude provedena pomocí weber.pas extraClean OP715Z.  
Jedná se o jednoduše zpracovatelnou tenkovrstvou probarvenou pastovitou 
omítku s progresivním samočisticím efektem, s velikostí zrna 1,5mm – velikost zrna udává 
tloušťku omítky pravidlem velikost zrna = tloušťka omítky a není možné nanášet větší tloušťky. 
Bude použita i na soklovou část, jedná se o hydrofobní omítku. Omítka bude namíchána dle 
požadovaného barevného odstínu. Před použitím je nutné omítku řádně promíchat míchadlem 
do homogenní konzistence. Materiál potřebný na ucelenou plochu doporučujeme promíchat 
dohromady. Omítka se nanáší na podklad nerezovým hladítkem na sílu vrstvy danou velikostí 
zrna. Omítku je třeba napojovat ještě před jejím zavadnutím takzvaně „do živého“. Ucelené 
plochy provádět bez přerušení. Struktura se vytváří plastovým hladítkem ihned po nanesení. 
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Tahy hladítkem musí být stejnoměrné v celé ploše, zvláště v místech koutů, úrovní podlážek 
lešení apod. 
Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod +8 °C. Při aplikaci (nanášení) je 
nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujících 
rychlé zasychání omítky (teplota nad 25 °C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel 
zvážit všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného 
provedení – napojování a vytvoření struktury. Při podmínkách prodlužujících zasychání (nízké 
teploty, vysoká relativní vlhkost vzduchu apod.) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím 
možností poškození deštěm i po více než 8 hodinách. Po natažení omítky je nutné chránit 
povrch následujících 24 hodin proti nepříznivým povětrnostním a klimatickým vlivům.   
Po provedení veškerých výše zmíněných vrstev je KZS kompletní. Po vyzrání povrchové 
úpravy je možné pokračovat v ostatních dokončovacích pracích na fasádě objektu, které 
vyžadují před započetím prací, dokončení fasádní povrch (bleskosvod, osvětlení, čištění 
otvorových výplní, apod.)  
Pověřený stavbyvedoucí je povinen provádět zápisy do stavebního deníku o provedení  
veškerých prací, materiálech, pracovnících, pracovní době, počasí po celou dobu realizace. 
 
F.4.8 Jakost a kontrola kvality  
 Provádí se kontrola připravenosti podkladů, materiálu a práce, a to v různých stádiích 
výrobního procesu jako je vstupní, mezioperační a výstupní kontrola.  
 
F.4.8.1 Vstupní kontrola 
Kontrola podkladu  
V rámci vstupní kontroly musí být provedeno převzetí pracoviště, tj. podkladu pod střešní 
plášť se zápisem do stavebního deníku v případě, že pracoviště je přejímáno od investora 
nebo vyššího dodavatele stavby.  
Kontrola podkladu obsahuje:  
- kontrolu vhkosti opravených míst 
- kontrolu soudržnost podkladu (odtrhová zkouška) 
- kontrolu rovinnosti  
- kontrolu čistoty  
- kontrolu savosti  
- kontrolu teploty  
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- kontrola materiálů  
F.4.8.2 Mezioperační kontrola 
Zahrnuje kontrolu dle postupu prací:  
• kontrolu penetrace podklad a pokládku hydroizolační vrstvy suterénu zejména: 
- Spojení a stabilita pásů 
- Překrytí a spoje 
- Poškození pásů špatným natavováním 
- Kontrola těsnosti hydroizolace 
• kontrolu pokládky desek EPS 150 S , vizuální prohlídka, rovinatost 
• kontrolu spojů desek, dostatečný počet kotev 
• kontrolu detailů při osazení pomocných lišt 
• kontrolu funkčnosti a komletnosti lešení  
• kontrolu klempířských prvků 
• kontrola rovinnosti izolantu 
F.4.8.3 Výstupní kontrola  
• kontrolu rovinnosti a svislosti finální fasádní vrstvy  
• kontrolu přímosti hran a spojů 
• kontrolu barevnosti  
 
F.4.9 Bezpečnost a ochrana zdraví  
Zaměstnavatel je povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přejímat opatření 
k jejich odstranění. Nelze-li rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout 
opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo 
minimalizováno. Nelze-li rizika odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky nebo 
opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům 
osobní ochranné pracovní prostředky. V kolonce „opatření k omezení rizika“ jsou uvedena 
opatření, jejíž plnění a dodržování se bralo v potaz již při hodnocení míry rizika. [12] Tato 
opatření jsou zde uvedena pro odpovědné pracovníky za danou činnost jako kontrolní seznam 
opatření pro provádění průběžných kontrol BOZP na pracovišti při provozování jejich činností. 
Pokud bude zjištěno, že některé z opatření není akceptováno, celková míra významnosti daného 
rizika může být závažnější a tuto situaci je nutné řešit okamžitě, zdůvodnit a vyhodnotit. Mezi 
uvedenými riziky jsou uvedeny především ty, jejíchž výskyt je častý, méněčastý, ojedinělý nebo 
zatím ve společnosti nenastaly, ale jejich výskyt by za určitých podmínek nedodržování 
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uvedených opatření mohl s určitou pravděpodobností nastat. V registru nejsou uvedeny rizika 
nepravděpodobná, spojená s extrémními záležitostmi typu zde neobvyklých živelných 
katastrof, teroristických útoků a podobně a to z důvodu důvodu, že by poté vlastní registr ztratil 
přehlednost a pozbyl by úlohy účinného nástroje při prevenci rizik. [13] 
 
 
Osobní ochranné pracovní prostředky 
 
Ochranné pomůcky individuální ochrany: 
- obličej a ruce chránit – rukavice, brýle, obličejové štíty 
- zamezit možnosti pádu nářadí z lešení 
- materiál ukládat tak, aby zůstal dostatečný prostor pro provádění vlastních prací 
- všechny otvory ve výrobním a pracovním prostoru pevně zakrýt. 
 Při natavení a svařování izolace musí pracovníci používat určené OOPP. 
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F.5.1 Identifikační údaje  
 Stavba: Revitalizace bytového domu Peliny 
Zhotovitel: RP future s . r .o. 
Identifikační údaje investora: 
Název investora: VŠB – TU Ostrava, Fakulta Stavební 
Sídlo investora: L. Podeště 1875, 708 00 Ostrava - Poruba 
IČO: 00 03 02 41 
Identifikační údaje stavbyvedoucího: 
Jméno hlavního stavbyvedoucího: Bc. Radim Pelikán – Pel0053 
firma: RP future s . r .o. 
sídlo: K Višňovce 1095, Pardubice 530 02 
tel.: 777 041 060 
projektová organizace: RP future s . r .o. 
 
F.5.2 Popis stavby 
  Řešené území se nachází v intravilánu katastrálního území Choceň, na okrajové 
části centra města v klidové části. Dům je umístěn vedle cyklostezky Choceň - Ústí nad Orlicí. 
Na severní části se nachází městský park. Ostatní okolní pozemky objektu jsou zastavěné. 
Západní pozemek je volný bez stavby a přináleží k místnímu parku. Pozemek má plochu 875 
m2, ale navazují na něj další pozemky ve vlastnictví investora a města. Pozemek v okolí stavby 
je ve svahu. 
Dotčené území se nachází v lokalitě se stávající zástavbou. Objekt je na své jižní straně napojen 
na veřejnou komunikaci, taktéž ve vlastnictví obce. Východním směrem se nachází parkoviště 
k objektu. Na sever a na jih se nachází pozemky jiných vlastníků s objekty rodinných domů. 
Objekt je napojen na nadzemní i podzemní síť elektrického vedení, na vodovod a kanalizaci. 
Umístění objektu se nemění. Využití se nemění, ale mění se počet bytových jednotek. V 
současné době je domě je v domě 10 bytů, po rekonstrukci bude umístěno 22 bytů menších 
rozměru. Dále technické prostory jako sklepy a půdy budou využity jako bytová plocha. 
Urbanistické řešení zůstává stávající. 
Jedná se o objekt s obdélníkovým půdorysem a sedlovou střechou. Půdorysné rozměry objektu 
jsou cca 33,25 x 12,60 m. Výška hřebene nad ±0,000 se rovná +7,750 m nad výškou ±0,000, 
která je určena na čisté podlaze stávající chodby v objektu v 1.NP. Nové fasády mají barvu do 
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okrova a bíla, sokl je ze strukturované soklové omítky. Střecha je navržena jako legovaný hliník 
s cihlovou barvou (Lindab Topline LPA). [30] 
Objekt má dva hlavní vchody, které vedou z východní strany objektu od přístupové 
komunikace. Jeden vstupuje do jedné bytové jednotky a společných prostor s technickým 
zázemím. Druhý vstup vede do další bytové jednotky obdobného charakteru.  
 
F.5.3 Geologické podmínky staveniště 
Měření půdního radonu provedla firma Servis Radon s.r.o., průzkumem ve stávajících místností 
s výsledkem: radonové riziko nízké.  
F.5.4 Termíny a lhůty výstavby  
Časový postup práci bude znázorňovat přiloženým řádkovým harmonogramem v časovém 
plánu revitalizovaného objektu zhotovený v programu BuildPover.  
  Termíny:  
- Předání staveniště:  03.2019  
- Zahájení stavby:     05.2019  
- Ukončení stavby:  11.2021  
 
F.5.5 Staveniště 
Plocha staveniště činí cca. 3145 m2 .  
  
F.5.5.1 Postup budování a likvidace staveniště:  
Prostor staveniště je majetkem investora. V současné době je pozemek zatravněný a 
nevyužívaný, neoplocený. Staveniště bude zřízeno 10dní před zahájením prací na stavbě a bude 
se postupně budovat podle potřeb v průběhu stavby. Likvidovat se budou postupně objekty 
zařízení staveniště tak, aby bylo před definitivním vyčištěním objektu zařízení staveniště 
zlikvidováno. Před započetím stavebních prací bude zajištěno vytýčení stávajících 
inženýrských sítí.  
 
F.5.5.2 Obecné zásady pro zařízení staveniště:  
Stavba bude zahájená zápisem do stavebního deníků. Vhledem k situaci, že investor je zároveň 
zhotovitel. Pro staveniště bude využita stávající přístupová cesta a také stávající přípojky inž. 
sítí. Nesmí docházet k ohrožení a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem 
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apod. k ohrožení bezpečnosti provozu na podzemních komunikacích dále k znečištění 
podzemních komunikacích, ovzduších a vod, k omezení přístupu k přilehlým stavbám nebo 
pozemkům, k síti technického vybavení a požárním zařízením. Odvádění srážkových, 
odpadních a technologických vod ze staveniště je zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmočení 
pozemku staveniště včetně zpevněných komunikací, nenarušovala a neznečišťovala se 
odtoková zařízení pozemních komunikací. Energetické, vodovodní a stokové sítě v prostoru 
staveniště musí být polohově a vyznačeny před převzetím staveniště stavby. Po ukončení jejich 
užíváni jako staveniště budou uvedeny do původního stavu, nebo budou upraveny k jinému 
využití.  
  
F.5.5.3 Charakteristika staveniště 
Uvolnění pozemku:  
- Pozemek je uvolněn a připraven k výstavbě  
Dočastné využití pozemku po dobu výstavby:  
- Budou vyčleněny potřebné prostory pro ZS v rámci pozemku stavby  
Likvidace porostu:  
- Výhradně nízký porost a náletové dřeviny  
Požadavky na dočasný zábor části sousedních pozemků po dobu výstavby:  
- Jen ve stanoveném rozsahu a době.  
Podmínky památkové péče:  
- Staveniště není památkově chráněné ani se nenachází v chráněném pásmu památkové 
rezervace.  
 
F.5.5.4 Uspořádání staveniště  
Zařízení staveniště bude oploceno mobilními poli o rozměrech 2,5x1,6m vytvořenými z 
vlnitého pozinkovaného plechu, které bude opatřeno informační tabulkou o zákazu vstupu na 
staveniště. Staveništní komunikace bude provizorní obousměrná komunikace s využitím 
původního asfaltového povrchu šířky 3,5. Na staveništi bude umožněn přístup pro dopravení 
zásobníku suchých maltových směsí, pro přístup ke skládce bednění a následné skládce lešení.  
 
Na staveništi zřídíme také následující objekty:  
• uzavřené sklady  
• otevřené sklady  
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• sociální zařízení  
• kancelář  
• mobilní kontejnery  
• rozvodnou stanici  
• šatna  
• silo  
 
 Uspořádání dle nákresu v situaci zařízení staveniště.  
V rámci zařízení staveniště není uvažováno s žádným typem věžového jeřábu. 
Vzhledem k jednoduchosti revitalizace je plánováno pouze s mobilním autojeřábem max. 
AD28 pro transport stopních konstrukcí a střešního materiálu. Autojeřáb bude během práce stát 
na zpevněné připravené ploše popř. na stávající asfaltové komunikaci. 
 
 
Obrázek 39 Zátěžový diagram Tatra 815 – AD 20 [39] 
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F.5.5.5 Napojení staveniště na sítě  
Voda: pro potřeby sanitární buňky bude vybudovaná provizorní přípojka o ø 40 mm z místní 
veřejné vodovodní sítě v ulici Peliny. Místo napojení je vyznačeno na situaci ZS. K měření 
odběru na staveništi bude vybudována vodoměrná šachta s vodoměrem a uzávěrem. 
Kanalizace: splašková, voda ze sociálního a provozního ZS bude odváděna přípojkou o ø 120 
mm napojenou na hlavní řád v ulici Peliny. Elektrická energie: bude zajišťována přípojkou NN 
z veřejné rozvodné sítě vedoucí v ulici Peliny. Kabely po staveništi povedou v zákopu zeminy.  
 
Zásobování staveniště el. Energií:  
(má na starosti projektant elektro)  
Staveniště vzhledem k rozsahu díla nebude vyžadovat zvláštní napojení na el. Energii a bude 
pro potřeby stavby využit původní rozvod bytového domu s drobnými úpravami. K původní 
síti budou připojeny malé podružné rozvaděče el. energie. Na staveništi rozvádíme proud o 
nízkém napětí 380/220 V. Potřebný výkon se stanoví pro období maximální rozestavěnosti.  
Osvětlení na staveništi:  
Není uvažováno. V současné době je objekt osvětlen a bude využíváno původní osvětlení. 
 
Zásobování staveniště vodou:  
 užitkovou, pitnou  
Spotřeba vody:  
Je počítáno s následujícím odběrem 
Qn = (pn x Kn /t x 3600) l/sec, kde Qn vteřinová spotřeba vody, Tj. 0,25 l/s 
Pn spotřeba vody na den, směnu,  
Kn součinitel nerovnoměrnosti pro danou spotřebu,  
T doba, po kterou je voda odebíraná.  
 
F.5.6 Skladování na staveništi:  
Rozměry skladů jsou dány plochou skladů nutnou pro vlastní uložení materiálu a manipulačním 
prostorem. Vycházíme z časového plánu stavby. Sklady se nebudují všechny najednou, ale 
podle potřeby s postupem výstavby. 
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Sklad střešních plechů a dřevěných latí  
Izolační materiály budou skladovány na venkovní ploše č. 8, která poskytuje dostatek prostoru. 
viz. Situace zařízení staveniště.  
 
Sklady a depónie zeminy:  
Rozmístění deponie zeminy a skladů na staveništi musí zajistit plynulý odběr materiálu dle 
potřeby plánovaného postupu práci. Materiál ve skládkách a na skladech musí byt uskladněn 
tak, aby byla zajištěna jeho stabilita a nebyla ohrožena jeho kvalita.  
Pro jednotlivé typy materiálu platí tyto zásady skladování:  
- Sypký volně ložený materiál se ukládá v přirozeném sklonu tak, aby nedocházelo k jeho 
sesouvání  
- Sypký materiál dodávaný v pytlích se ukládá do uzavřeného skladu do výšky max.1,5m (pro 
ruční manipulaci)  
- Kusový materiál pravidelných tvarů se smí skladovat do výšky 1,8m  
- Kusový materiál nepravidelných tvarů se smí skladovat do výšky 1,0m  
- Prvky volně ložené na paletách se smí skladovat do výšky 2,0m  
- Nosné ocelové prvky musí být uloženy v suchém prostředí  
- Mezi skládkami musí být zabezpečen minimální průchod 0,75m  
- Drobné nářadí a materiál se uskladní v uzamykatelných skladech  
- Nebezpečné kapalné látky musí být uloženy v uzavřených obalech doporučených výrobcem. 
Musí být umístěny v uzamykatelném skladu na podlaze. Před všemi skladovacími plochami a 
sklady na staveništi musí být před jejím zřízením sejmutá ornice. Uložena bude na mezideponii 
na staveništi viz výkres zařízení staveniště. Ornice musí být skladována maximálně do výšky 
1,5m. Všechny sklady materiálu budou zpevněné a odvodněné.  
 
Skladování na staveništi:  
Na staveništi se objevují 2 typy skládek materiálu:  
- skládka otevřená na volném prostranství  
- krytý prostor (využití stávajícího objektu - nevyužívané prostory).  
Na skládce ve volném prostranství se bude nacházet zdící prvky, lešení, bednění atd. V objektu 
a přistavených kontejnerech se skladuje: plášťové podlahoviny, spojovací součásti, 
elektrotechnická keramika, svítidla, žárovky, armatury, kování a zámky, vany, umyvadla, 
cement, vápno, sádra, omítkové směsi, dlaždice, obkladačky, sklo. Kryté sklady jsou použity 
Diplomová práce  
84  
vyřazené kontejnery, které umožnují bezpečné skladování a ochranu před povětrnostními vlivy. 
Umístění skládek je zřejmé ze situace. 
 
F.5.7 Doprava 
Hlavní vjezd na staveniště je z ulice peliny kde je umístěn uzamykatelný vjezd. Šířka původní 
komunikace je 3,6 metrů, komunikace je obousměrná. Brána je dvoukřídlá a je vytvořena z polí 
pozinkovaného vlnitého plechu, která jsou připevněna na trubkovou nosnou konstrukci. V době 
nepřítomnosti pracovníků na staveništi musí být brány řádně zabezpečeny, aby nedocházelo k 
vniknutí nepovolaných osob na staveniště. Prostor kolem samotné stavby je řádně udusán a 
zhutněn.  
F.5.7.1 Dopravní opatření a omezení 
Při budování přípojek inženýrských sítí je provoz na mimostaveništní komunikaci dopravními 
značkami zpomalen a usměrní se do jednoho jízdního pruhu. Zákaz parkování na komunikaci 
bude během výstavby upřesněn a na tabulích o zákazu stání vyznačen datem.  
F.5.8 Systém zásobování materiály 
Staviva, doplňky pro zdění, kompletace a drobný materiál budou dováženy na paletách od 
subdodavatele - STAVEBNINY - JIŘÍ KONÁREK vzdálenost cca. 5km.  
 
STAVEBNINY - JIŘÍ KONÁREK 
Vysokomýtská 19, 565 01 Choceň 
+420 604 946 011 
 
Těžší stavební hmoty budou dováženy na paletách, písek bude skladován volně ložený. Malta  
nebo lepidla bude pytlovaná a doplněna bude případně přímo na staveništi pomocí míchaček. 
Omítkové směsi, cement, atd. bude uložen v ocelových skladech. Všechny komunikace, po 
kterých bude materiál dopravován na staveniště, vyhovují a není potřeba žádných dalších 
opatření.  
Předzásobení materiálu má na starosti stavbyvedoucí a bude jej řešit operativně v průběhu 
výstavby.  
 
F.5.9 Sociální zařízení staveniště 
Sociální zatížení slouží sociálním a hygienickým potřebám pracovníků na staveništi. Rozsah 
sociálního ZS závisí na počtu pracovníků. Na staveništi je třeba zajistit vhodné místnosti pro 
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převlékání. Návrh a zařizování sociálního zařízení musí být v souladu s platnými hygienickými 
předpisy, vydanými ministerstvem zdravotnictví.  
Návrh sociálního zatížení staveniště:  
 Je uvažováno s maximálním počtem pracovníků, kteří se na stavbě budou pohybovat cca 10 
-šatny: min 1,25 m2 na jednoho pracovníka, tj. 10 x 1,25 = 12,5 m2- navrženy mobilní buňky 
Cramo 18 m2.  
-záchody: potřeba je minimálně 1 mušle a 1 sedadla (do 20 mužů)  
-umývárna: navrženo je 2 umyvadla a 1 sprcha (potřeba min. 1 umyvadlo / 10 osob a 1 sprcha 
/ 20 osob)  
Hmotnost prázdné buňky je 3200 kg, s funkčním vybavením do 5000 kg.  
Osazení: buňky musí být osazené na silničních panelech.  
Prostory administrativy a správy výstavby (kanceláře pro zhotovitele):  
- stavbyvedoucí, buňka č. 1 
- šatny proacovníků, buňka č. 2 
- sociální zařízení, buňka č. 3 
 
F.5.10 Pořární bezpečnost při výstavbě 
Dle zákona České národní rady č.133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 
a ostatních legislativních předpisů tykajících se určitou měrou požární bezpečnosti při výstavbě, 
je nutno dodržovat tyto základní podmínky:  
- zabránit šíření požáru uvnitř objektu i na staveništi  
- umožnit účinně zasahovat hasičskému sboru  
- umožnit bezpečně evakuovat osoby a zařízení z ohroženého prostoru  
 
F.5.11 Ochrana životního prostředí 
Při provozu staveniště a při provádění stavebních práci mohou být negativně ovlivněny tyto 
prvky životního prostředí:  
- zeleň a hluk  
- nároky na hlučnost  
- prašnost  
- čistota veřejných komunikací  
- odpady  
- provoz v okolí stavby  
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- okolí stavby  
Tyto negativní vlivy je nutno brát při výstavbě v úvahu a je třeba se jich vyvarovat. Těžká 
mechanizace, která může byt zdrojem hluku, bude na staveništi v provozu jen po nezbytnou 
dobu. Veškeré zdroje a zařízení musí splňovat normy o emisích hluku a spalin ČSN EN ISO 
3744 a ČSN ISO 3746, musí mít platná označení CE a ES prohlášení o shodě. Za porušení 
předpisů zodpovídá dodavatel strojů a zařízení. Z bezpečnostních důvodu bude staveniště 
oploceno celoplošným oplocením z vlnitého plechu. Veškerá mechanizace vyjíždějící ze 
staveniště musí být očištěna od mechanických nečistot, tak aby nedocházelo ke znečištění 
komunikace. Odpady vzniklé při výstavbě je nutno třídit dle druhů a odvážet je na předem 
stanovené skládky. Dle tyto účely budou na staveništi umístěny dle potřeby kontejnery. Okolní 
zástavba nebude prováděnými stavebními pracemi negativně ovlivněna. Autojeřáb může 
manipulovat s materiálem jen v určeném prostoru staveniště. 
 
F.5.12 Bezpečnost práce  
Při všech pracích na staveništi je nutno dodržovat:  
 Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti  a ochrany 
zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti  a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy  Nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a  ochranu zdraví při práci na 
staveništích.  
Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámení a řádně proškoleni před 
zahájením prací. Dále jsou povinni používat při práci bezpečnostní výbavu. Staveniště musí být 
ohraničeno oplocením a na vstupu označeno výstražnou tabulkou se zákazem vstupu všem 
nepovolaným osobám.  
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